

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava volného bytu VZ 279/2018, číslo bytu 64, ul. Horymírova 14/2949, O – Zábřeh
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka
Zhotovitel: Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava IČ: 278 317 28
Objednávka: O/0307/2019/OBH, ze dne 28.1.2019

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

V soupise prací došlo k chybě ze strany objednatele, u položky 30 bylo uvedeno v poznámce - výměna 4 ks zárubní ve 4 místnostech (KU, PŘ, LO, OP), ale v položce počet kusů došlo k omylu a je uveden pouze počet 2 ks.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze dne 23.1. 2019, a to o částku 4 200,- Kč bez DPH (viz příložený soupis prací)


Cena dle objednávky: 257 260,00 Kč bez DPH

Přepočet-**VÍCEPRÁCE:** 4 200,00 Kč bez DPH (2 ks zárubní – 1 ks 2 100,- Kč dle vysoutěžené CN)

Konečná cena díla: 261 460,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 262 090,00 Kč s DPH

V Ostravě dne: 4.2.2019



objednatel

Přeček Jiří

zhotovitel

