

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ARCHITEP HK s.r.o.

Se sídlem: Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■

IČ 275422238

DIČ CZ 275422238

Bankovní spojení: ČSOB – Hradec Králové

Číslo účtu: 220999602/0300

Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25028

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 139/2016 ze dne 11.04.2016

uzavřené ve smyslu zákona ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zpracování projektové dokumentaci ve stupni projektu pro územní rozhodnutí včetně propočtu
(dále také jen „DUR“) pro stavbu

„Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.

1. Nad rámec původně sjednaného předmětu Smlouvy o dílo budou ze strany zhotovitele pro objednatele zajištěny tyto činnosti:
 - úprava DUR vyvolaná vyhl. 405/2017 Sb. z 24.11.2017, kterou se mění vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
 - opakované projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu, podání žádosti o územní rozhodnutí
 - prováděcí PD na plynovodní řad na základě požadavku RWE

2. Dodací lhůta dle článku II odst.1 Smlouvy o dílo se prodlužuje **do 30.03.2019.**

3. V čl. III odst. 2 se navyšuje cena o dodatečné práce takto:

Cena za úpravu DUR vyvolané novelou stavebního zákona bez DPH.....	5.000 Kč
DPH.....	1.050 Kč
Cena za úpravu DUR vyvolané novelou stavebního zákona včetně DPH.....	6.050 Kč

Cena za opakované projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu, podání žádosti o územní rozhodnutí bez DPH.....	18.000 Kč
DPH.....	3.780 Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu, podání žádosti o územní rozhodnutí vč. DPH.....	21.780 Kč
--	------------------

Cena za prováděcí PD na plynovodní řad na základě požadavku RWE bez DPH...	20.000 Kč
DPH.....	4.200 Kč
Cena za prováděcí PD na plyn.řad na základě požadavku RWE včetně DPH.....	24.200 Kč

Cena celkem za dodatečné práce včetně DPH.....52.030 Kč

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel již nepožaduje doplatit zbývajících 50 % z úhrady, která měla být fakturována dle článku IV. odst. 4 Smlouvy o dílo (ve znění Dodatku č.1 ze dne 09.11.2016.
6. Cena za dodatečné práce sjednané v odstavci 2 tohoto dodatku bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené do 10 dnů po ukončení a po protokolárním předání činností tímto dodatkem sjednaných.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních ujednání se smlouva nemění.
2. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 14.01.2019 usnesením č. RM 6 -174/19.

V Novém Městě nad Metují dne 22.01.2019

V Hradci Králové dne 06.02.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta
Nové Město nad Metují

.....

Architek HK s.r.o.