

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 2969/2016/OI ze dne 24.1.2017

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora

[REDACTED]

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zastoupena: [REDACTED]

zapsána v OR: vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C vložka 11622

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah smlouvy

čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Účastníci dohody berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dohody do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

čl. II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“ ev. č. 2969/2016/OI ze dne 24.1.2017, jejímž předmětem bylo zajištění nezbytných

dokumentací a předpokladů pro zajištění vybudování stavby „Propojení cyklostezek Petřkovice“ (dále též jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o dílo z důvodu, který vyplývá z toho, že nebylo dosaženo udělení souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, který je nezbytný pro realizaci stavby.

čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou uvedenou v čl. II. této dohody skončí dnem účinnosti této dohody.
2. Zhotovitel ke dni uzavření této dohody předá objednateli rozpracovaný koncept dokumentace pro územní řízení. Za tento koncept objednatel zhotoviteli zaplatí částku 17.100,- Kč bez DPH.
3. Ke dni uzavření této dohody byla příkazníkem ukončena inženýrská činnost, která měla směřovat k vydání územního rozhodnutí. Ke dni uzavření této dohody smluvní strany shodně prohlašují, že doposud vykonaná inženýrská činnost má hodnotu 5.415,- Kč bez DPH.
4. Zhotovitel (příkazník) nebude již dále pokračovat na plnění ze smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy podle odst. 1 tohoto článku dohody následovně:

Úhrada části smluvní odměny za předaný koncept dokumentace pro územní řízení a za vykonanou inženýrskou činnost v celkové výši 22.515,- Kč bez DPH bude provedena do 30 dnů po nabytí účinnosti této dohody a to na základě faktury vystavené příkazníkem.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky mají vypořádané a nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 2 a 3 tohoto článku dohody.

čl. IV.

1. Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

čl. V.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením č. 00596/RM1822/10 ze dne 29.1.2019.

Za objednatele (příkazce)

Datum: 4.2.2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum 30.1.2019

Místo: _____

[redacted]
náměstkyně primátora

[redacted]
na základě plné moci jednatelky společnosti