

# Dodatek č. 5

## ke Smlouvě o dílo

ve věci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby .


**"PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč",  
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V113000004**

kteřou uzavřeli níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) takto:

### I. Smluvní strany


#### **Památník národního písemnictví**

jako veřejný zadavatel

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  
IČ: 00023311  
DIČ: CZ0023311  
bankovní spojení:   
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Milan Kerekanič, vedoucí OTS, tel. 731 448 562, e-mail: [kerekanic@pamatnik-np.cz](mailto:kerekanic@pamatnik-np.cz)  
**dále objednatel**

a

#### **OHLŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 60200 Brno, Veverí  
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy  
IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení:   
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Martin Topka, vedoucí realizačního týmu, tel.: 602 143038, e-mail: [mtopka@ohlzs.cz](mailto:mtopka@ohlzs.cz)  
Ing. Michal Dvořák, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: 606769 132, e-mail: [mdvorak@ohlzs.cz](mailto:mdvorak@ohlzs.cz), Ing. Pavel Bečvář, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: 724351 334, e-mail: [pbecvar@ohlzs.cz](mailto:pbecvar@ohlzs.cz)  
**dále zhotovitel**

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen "dodatek") ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 18.1.2018, Dodatku č. 3 ze dne 20.8.2018 a Dodatku č. 4 ze dne 28.1.2019.

### II. Předmět dodatku

V důsledku rozšíření předmětu plnění díla o vícepráce, kdy specifikace těchto prací a dodávek je uvedena ve Změnových listech č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27, které jsou nedílnou součástí tohoto

Dodatku č. 5, jako Příloha č. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách v díle a ceně díla takto:

**2.1 Bod 1. Článku II. Dílo** se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem - "PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč". Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace z 312015, vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. (dále jen "projektová dokumentace"), v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací objednatele ze dne 19. 10.2016, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a májí k dispozici, což stvrzuje podpisem této smlouvy a dále pak v rozsahu víceprací specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2a, 3, 4a, 5, 6a, 7, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 27, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11 a 13 a méněprací specifikovaných ve Změnových listech č. 2b, 4b, 6b, 8b a 15b a 28, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11 a 12.

**2.2 Bod 1. Článku V. Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu:

a)cena díla bez DPH .....	189 495 892,89 Kč
b)výše DPH .....	39794 137,51 Kč
c)cena díla včetně DPH .....	229290030,40 Kč

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH .....	173237 160,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	6 978 439,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH .....	7 137917,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH .....	5 200 355,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH .....	- 6 173 103,50 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH .....</u>	<u>3 115 124,94 Kč</u>
<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>189495892,89 Kč</b>

**2.3 Bod 2. Článku V. Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4), který předložil jako součást nabídky v rámci zadávacího řízení a Změnových listů č. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b (příloha č. 9), Změnových listů č. 7, 8a, 8b, 9, 10 (příloha č. 10), Změnových listů č. 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19 a 20 (příloha č. 11), Změnového listu č. 28 (příloha č. 12) a Změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27 (příloha č. 13). Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady na provedení díla dle této smlouvy, že zahrnuje všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla. Cena díla je proto stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených ZVZ a touto smlouvou.

Zhotovitel nemůže účtovat žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen.

**2.4 Bod 6. Článek XXVIII. Závěrečná ustanovení** se mění takto:

Za stávající položku 12) se doplňuje nová položka 13) Změnové listy č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27

### III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3 Platnost a účinnost Dodatku č. 5 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jako její očíslované přílohy tvoří:  
Příloha č. 1 dodatku - Příloha č. 13 Smlouvy o dílo - Změnové listy č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27

za objednatele:

za zhotovitele:

V Praze dne 1. ~ .~ . . "-0 (

V Praze dne .... ~:~.~.2 01;3