

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 7. 12. 2018

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1229
bankovní spojení: xxx

osoby pověřené ve věcech technických: pan xxx
technický dozor objednatele (dále jen TDO): xxx, tel.:xxx e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o.
se sídlem: Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Aleš Pokorný, jednatel
IČ: 416 09 948
DIČ: CZ41609948
tel.: xxx
e-mail: xxx
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 3138
bankovní spojení: xxx
zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:
pan xxx, tel.:xxx.; e-mail:xxx
pan xxx, paní xxx, pan xxx ; [xxx](#)

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají ke smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2018 tento dodatek č. 1.

A) Původní odstavec č. 1 oddílu IV. „**Doba a podmínky plnění**“ se ruší a nahrazuje se následujícím textem odpovídajícím textu tohoto odstavce uvedeného v návrhu SoD, který je součástí nabídky zhotovitele do výběrového řízení:

1. Termíny plnění:

- Realizace díla bude probíhat ve všedních dnech od 07.00 hod. do 21.00 hod., o víkendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin. Hlučné práce mohou být prováděny v pracovní dny od 16.00 hodin do 21.00 hodin, o víkendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin.
- Pro zajištění co nejkratšího přerušení provozu endoskopického pracoviště předá Objednatel Zhotoviteli staveniště do jednoho dne od obdržení prohlášení zhotovitele, že má k dispozici veškerý materiál pro realizaci díla
- Zahájení provádění díla: následující pátek odpoledne po předání staveniště.

- Délka provádění díla je 17 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.
- Termín předání celého kompletního díla: do jednoho pracovního dne od ukončení provádění díla.

B) Původní odstavec č. 4 oddílu IV. „**Doba a podmínky plnění**“ se ruší a nahrazuje se následujícím textem odpovídajícím textu tohoto odstavce uvedeného v návrhu SoD, který je součástí nabídky zhotovitele do výběrového řízení:

4. Při provádění prašných prací zhotovitel zabezpečí protiprašné oddělení staveniště tak, aby nedocházelo ke šíření prachu do ostatních prostor nemocnice.

C) Původní odstavec č. 1 oddílu IX. „**Odpovědnost**“ se ruší a nahrazuje se následujícím textem odpovídajícím textu tohoto odstavce uvedeného v návrhu SoD, který je součástí nabídky zhotovitele do výběrového řízení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují, a vlastnosti a jakost odpovídající předmětu této smlouvy, resp. specifikaci díla, a to minimálně po dobu 5 let s tím, že na celé dílo poskytuje zhotovitel záruku 60 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Znojmě dne 5. 2. 2019

Ve Znojmě dne 5. 2. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
MUDr. Miroslav Kavka, MBA

ředitel Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace

.....
Ing. Aleš Pokorný

jednatel společnosti
Renov, spol.s r.o.