

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/087/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábreží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM IRIS Bohemia s.r.o.

Sídlo: politických vězňů 64, 280 02 Kolín, Kolín III
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 175346

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Pavel Říha – jednatel

IČ: 247 99 777

DIČ: CZ24799777

Peněžní ústav: Reiffeisenbank a.s., pobočka Kolín

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. OBCHODNÍCH PODMÍNEK ,
se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/087/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění
DODATKŮ č.1 ze dne 15. 4. 2011 upravuje takto:

Z důvodu opožděného zahájení stavebních prací a změny sazby DPH se:

1) v čl. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se v celém rozsahu vypouští původní text:

od 1.6.2011 do 30.6.2015

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

od 30.6.2011 do 31.12.2016

2) v čl. „CENA PŘEDMĚTU DÍLA“ se v celém rozsahu, vypouští původní text a nahrazuje se novým
textem v tomto znění:

1007

cena bez DPH	1 940 000,-Kč
sazba DPH	21%
DPH	407 400,-Kč
cena celkem včetně DPH	2 347 400,-Kč


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/087/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění DODATKŮ č.1 ze dne 15. 4. 2011 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 23. 1. 2015


V Kolíně dne 23. 1. 2015

Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



Pavel Říha
jednatel
IRIS Bohemia s.r.o.

