



Evidenční číslo Objednatele

OI-IP/SOD/001579/2018/Mik

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL:

Statutární město Olomouc

Sídlo:

Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

7419082/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Sdružení CROSS Zlín, a.s. a AŽD s.r.o.

Sídlo:

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Zastoupený:

RNDr. Petrem Vitovským, místopředsedou představenstva CROSS Zlín, a.s.

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

5014504632/5500

Vedoucí účastník společnosti:

CROSS Zlín, a.s.

se sídlem:

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

IČ:

60715286

DIČ:

CZ60715286

zastoupen:

RNDr. Petrem Vitovským, místopředsedou představenstva

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 6274

Člen společnosti:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem:

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČ:

48029483

DIČ:

48029483

zastoupen:

..... na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 14616

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/001579/2018/Mik ze dne 21. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) byl připraven z důvodu dohody stran o neprovedení některých prací (méněpráce), která vyplynula z plnění předmětu smlouvy a nemohla být dopředu známa, a jejího vlivu na celkovou cenu díla a z důvodu změny čísla účtu objednatele.



I. Předmět dodatku

1.1. Vymezení méněpráce

1.1.1. Zhotovitel a Objednatel se zúčastnili společného jednání na Národním dopravním informačním centru (dále jen „NDIC“) spadajícího pod ŘSD ČR dne 19.10.2018. Na jednání bylo závěrem konstatováno, že RDS-TMC modul je dílem NDIC v plné míře, takže při předpokladu poskytování dat z DRÚ a DC Olomouc (dále jen „DRÚ“) na NDIC je pak právě NDIC výhradním poskytovatelem a garantem převodu informací do vysílání RDS-TMC.

1.1.2. Zhotovitel tím pádem nebude dodávat požadovaný modul RDS-TMC (položka č. 23 přílohy číslo II smlouvy - rozpočtu, dále jen „rozpočet smlouvy“), což je považováno za méněpráci.

1.1.3. Zajištění poskytování dat z DRÚ na NDIC je zajištěno v modulu Události v dopravě (položka č. 17 rozpočtu smlouvy).

II. Znění dodatku

2.1. Článek IV. Cena smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Díky méněpráci se mění cena položky č. 23 rozpočtu smlouvy na 0 Kč.

2.1.2. Cena díla, uvedená v čl. 4.1.2. smlouvy, se tímto dodatkem mění jako cena nejvýše ve výši:
24.443.125 Kč,- Kč bez DPH

(slovy: Dvacetčtyřimilionůčtyřistačtyřicetřítisícstodvacetpětkorunčeských).

2.2. Příloha č. II smlouvy - rozpočet se mění tak, se nahrazuje novým rozpočtem, který tvoří přílohu č. I tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 zhotovitel.

3.2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

V Olomouci dne 20. 1. 2019

Ve Zlíně dne 28. 1. 2019

za Objednatele

statutární město Olomouc

za Zhotovitele

RNDr. Petr Vitovský
místopředseda představenstva
CROSS Zlín, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



ROZPOČET

Dopravní řídicí ústředna Olomouc



pol.č.	označení položky	rozsah služeb a souvisejících dodávek s odkazem na SPECIFIKACI	jednotka	množství	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
NABÍDKOVÁ CENA - POŘIZOVACÍ NÁKLADY						
Pracoviště dispečerů a dopravního inženýra, zasedací místnost - technika						
1	Videostěna LCD vč. implementace	SPECIFIKACE část a), čl. 7	soubor	1	731 568,00 Kč	731 568,00 Kč
2	Dispečerské počítače	SPECIFIKACE část a), čl. 8, odst. 8.10	ks	2	92 000,00 Kč	184 000,00 Kč
3	Pracoviště dopravního inženýra	SPECIFIKACE část a), čl. 6, čl. 7, čl. 8	soubor	1	149 000,00 Kč	149 000,00 Kč
4	Monitorování a ovládání SSZ Pomocí on-line připojeného PC	SPECIFIKACE část a), čl. 4	soubor	1	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Servery pro SW DC a dopravní ústředna						
5	Servery, OS, racky, routery aj.	SPECIFIKACE část a), čl. 8	soubor	1	898 400,00 Kč	898 400,00 Kč
6	Disková pole	SPECIFIKACE část a), čl. 8, odst. 8.3	soubor	1	359 000,00 Kč	359 000,00 Kč
7	Virtualizační software	SPECIFIKACE část a), čl. 8, odst. 8.7, 8.8	soubor	1	159 000,00 Kč	159 000,00 Kč
8	Dopravní ústředna vč. napojení řadičů, výměna modemů v řadičích	SPECIFIKACE část a), čl. 2, 3, 4	soubor	1	5 190 000,00 Kč	5 190 000,00 Kč
9	- SW ústředny	SPECIFIKACE část a), čl. 2, 3, 4	soubor	1	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
10	- komunikační prostředky	SPECIFIKACE část a), čl. 2, 3, 4	soubor	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
11	- související licence	SPECIFIKACE část a), čl. 2, 3, 4	soubor	1	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč
12	- OCIT připojení řadičů CROSS, SIEMENS	SPECIFIKACE část a), čl. 2, 3, 4	soubor	1	1 940 000,00 Kč	1 940 000,00 Kč
Software DC						
13	Software pro DIC	SPECIFIKACE část a), čl. 5	soubor	1	4 894 852,33 Kč	4 894 852,33 Kč
14	- subsystém Dispečerský dohled	SPECIFIKACE část a), čl. 5, odst. 5.1	soubor	1	461 797,47 Kč	461 797,47 Kč
15	- subsystém Poskytování dopravních a řídicích informací	SPECIFIKACE část a), čl. 5, odst. 5.1	soubor	1	365 600,00 Kč	365 600,00 Kč
16	- subsystém Správa systému	SPECIFIKACE část a), čl. 4, 5	soubor	1	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
17	- provázanost s NDIC (národní dopravní informační centrum), IZS (záchranný systém), DPMO (dopravní podnik města Olomouce)	SPECIFIKACE část a), čl. 5, 10	soubor	1	530 003,00 Kč	530 003,00 Kč
18	- vstupně výstupní komunikační modely					
19	- webová aplikace pro poskytování dopravních informací	SPECIFIKACE část a), čl. 5, odst. 5.3	soubor	1	960 779,20 Kč	960 779,20 Kč
20	- aplikace pro dopravní inženýry	SPECIFIKACE část a), čl. 5, odst. 5.4	soubor	1	295 000,00 Kč	295 000,00 Kč
21	- vstupní proškolení a seznámení s dodaným softwarerem a technologií pro max. 6 osob,	SPECIFIKACE část a), čl. 8, odst. 8.9	soubor	1	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
22	- konzultační a programátorské práce jinde neuvedené					
Ostatní						
23	RDS-TMC	SPECIFIKACE část a), čl. 5, odst. 5.3	soubor	1		0,00 Kč
24	připojení stávajících křižovatek	SPECIFIKACE část a), čl. 2	ks	42	40 000,00 Kč	1 680 000,00 Kč
25	dodání nových řadičů 5 ks.	SPECIFIKACE část a), čl. 3	ks	5	469 025,00 Kč	2 345 125,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA - POŘIZOVACÍ NÁKLADY CELKEM						24 443 125,00 Kč

CENA ZE TECHNICKOU PODPORU SPOJENOU S PROVOZOVÁNÍM DRŮ a DC (PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA)	Kč bez DPH / 12 měsíců	Kč bez DPH / 60 měsíců
Servisní služby ve vztahu k plnění, dle zadávací dokumentace	718 000,00 Kč	3 590 000,00 Kč

CENA ZA TECHNICKOU PODPORU SPOJENOU S DODATEČNÝMI SLUŽBAMI (NA OBJEDNÁVKU)	Kč bez DPH / 1 hod.
Školení	1 700,00 Kč
Konzultační práce	1 375,00 Kč
Programátorské práce	1 375,00 Kč

