



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0441/2017/1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

### na realizaci díla

### **„Bystřice nad Pernštejnem – Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile“**

#### I. Smluvní strany:

##### **SPH Stavby s.r.o.**

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01  
Zastoupený : Ing. arch. Petrem Horáčkem a Ing. Radkem Pospíšilem – jednatelem firmy  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 27-3948420257/0100  
IČ : 26230470  
DIČ : CZ26330470  
Tel. : 566 560 941  
E-mail : info@sph-stavby.cz

na straně jedné  
(dále jen „zhotovitel“)

a

##### **Město Bystřice nad Pernštejnem**

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15  
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
Fax : 566 590 347  
E-mail : posta@bystricenp.cz

na straně druhé  
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

#### II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění Termín realizace stavby takto:

Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) od 1.9. do 9.11.2018

#### III. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Účastníci dodatku č. 1 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.7. Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 6.6.2018



Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Radek Pospíšil, jednatel spol.

Ing. Karel Pačiska, starosta města



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DiČ CZ26220470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

**Mgr. Martin Horák**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem