



MBNPP000QOCI

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0398/2017/2  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

### „Bystřice nad Pernštejnem - Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile“

#### Smluvní strany

- 1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15  
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
Fax : 566 590 347  
E-mail : posta@bystricenp.cz  
Dále též jen objednatel
- 1.2 **FIRMA ZHOTOVITELE SPH Stavby s.r.o.**  
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01  
Zastoupený : Ing. arch. Petrem Horáčkem a Ing. Radkem Pospíšilem – jednatelem firmy  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 27-3948420257/0100  
IČ : 26230470  
DIČ : CZ26330470  
Tel. : 566 560 941  
E-mail : info@sph-stavby.cz

Dále též jen zhotovitel

**Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:**

### III. Cena za dílo

Cena za provedení díla byla stanovena dle položkového rozpočtu vypracovaného objednatelem a oceněným zhotovitelem dne 31.10.2017 a činí 851.109,- Kč vč. 21 % DPH (703.395,86 Kč bez DPH). (dále též „Cena za provedení díla“)

**se ruší a nahrazuje textem ve znění:**

### III. Cena za dílo

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU III. TÉTO SMLOUVY A DODATKU Č. 1 JE STANOVENA VE VÝŠI :

<b>Původní cena díla včetně DPH</b>	<b>851 109,- Kč</b>
Cena více prací včetně DPH	98 680,- Kč

**Celková nová cena díla včetně DPH**

**949 789,- Kč**

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Bystřici n. P. 22. 1. 2019

V Bystřici n. P. 22. 1. 2019

Ing. Karel Pačiska – starosta

**Mgr. Martin Horák**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Ing. Radek Pospíšil - jednatel



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz