

DODATEK č. 06670-2019-4502-D-0188/97-03-003-B00181-03

k Realizační smlouvě o zpracování aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Ostrava společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací při sanaci ekologických škod (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 646 16 886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupená: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. **06670-2016-4502-S-0188/97-03-003-B00181** ze dne 12. 5. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z 29.10. 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 projektu „Ostrava – AAR pro lokalitu Sokolská, společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací při sanaci ekologických škod“, vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z 29.10.2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 projektu „Ostrava – AAR pro lokalitu Sokolská, společnosti ČEZ Korporátní

služby, s.r.o. a provedení prací při sanaci ekologických škod“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1 158 726,- Kč** (slovy: jeden-milion-sto-padesát-osm-tisíc-sedm-set-dvacet-šest korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena je nejvýše přípustnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.2.2019

V Ostravě, dne 1.2.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Zhotovitel G-Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xx