

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3925/2017**

**"TDI - Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "příkazce"

a

### **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 250 23 446

DIČ: CZ25023446

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Benč, Ph.D, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 8969260267/5500

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

dále jen "příkazník"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 04. 2018 smlouvu o poskytnutí činnosti technického



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

dozoru investora č. OLP/3925/2017, "TDI - Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa", za účelem řádné realizace stavby s názvem "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o nutnou činnost technického dozoru investora v době zastavení stavby v termínu 01.01.2019 - 15. 03. 2019 v rámci koordinace přípravných prací na projektové dokumentace EZS, EPS a slaboproud mezi autorským dozorem, zpracovatelem projektové dokumentace, zhotovitelem stavby a příkazcem.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Do článku II. odst. 1 se v části "V rámci realizace stavebních prací" doplňuje nová odrážka v následujícím znění:
  - "koordinace přípravných prací na projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace provizorního propojení v rámci zabezpečení objektu po dobu realizace EZS, EPS a slaboproud mezi autorským dozorem, zpracovatelem projektové dokumentace, zhotovitelem stavby, stavebním úřadem a příkazcem v době zastavení stavby v termínu 01.01.2019 - 15. 03. 2019 a zajištění dokladů ke změně stavby před jejím dokončením."
3. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 672.750,- Kč (slovy: šest set sedmdesát dva tisíc sedmset padesát korun českých) bez DPH,
- 814.027,50 Kč (slovy: osm set čtrnáct tisíc dvacet sedm korun českých a padesát haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

- **714.000,- Kč (slovy: sedm set čtrnáct tisíc korun českých) bez DPH**
- **863.940,- Kč (slovy: osm set šedesát tři tisíc devět set čtyřicet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy činí 21 %."**

### **Článek II.**



### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 174/19/RK ze dne 22.01.2019.

V Liberci dne 5.2.2019

V dne 29.1.2019

.....  
Martin Půta  
hejtman

.....  
Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti



Krajský úřad Libereckého kraje  
Bc. Zuzana Halamová  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2  
mobil.: 702 010347  
email.: zuzana.halamova@kraj-lbc.cz

V Liberci: 10.12.2018

**Věc: „Cenová nabídka na výkon činnosti technického dozoru stavebníka - koordinace přípravných prací na projektové dokumentaci EZS, EPS a slaboproud mezi AD Objednatele a Zhotovitelem stavby „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ z důvodu zastavení stavby v předpokládaném termínu 01/01-15/03/2019.**

Vážená paní Halamová,  
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku pro výkon koordinační činnosti občasného TDS po dobu přerušení prací Zhotovitele předmětné stavby.

**Celková cena činí:           41.250,00-Kč bez DPH**  
**8.662,50,-Kč DPH 21%**  
**49.912,50,-Kč celkem včetně DPH**

Cenová nabídka obsahuje výkon občasně koordinační činnosti TDS po dobu zastavení předmětné stavby v předpokládaném termínu 01/01/ - 15/03/2019 (11. týdnů) na projektové dokumentaci EZS, EPS a slaboproud mezi AD Objednatele a Zhotovitelem stavby „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa.

Indikativní kalkulace nabídkové ceny: 11. týdnů x 5h/týden x 750,-Kč/hodinu = 41.250,-Kč bez DPH, Fakturace Konzultanta na základě měsíčních výkazů skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených zástupcem Objednatele.

#### Aleš Bednář

autorizovaný technik [redacted]  
Ředitel divize TDS / technických dozorů staveb  
e-mail: [bednar@ibrconsulting.cz](mailto:bednar@ibrconsulting.cz)  
mobil: +420 731 648536

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

[www.ibrconsulting.cz](http://www.ibrconsulting.cz)

**IBR  
CONSULTING**  
IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446 