






DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)“

SMLUVNÍ STRANY



1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Bajger s.r.o.

zastoupená/ý: Bc. Martinem Bajgerem, jednatelem společnosti
se sídlem: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
IČO: 28701101
DIČ: CZ28701101
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Bc. Martin Bajger

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 12. 2018:**

Při plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků ze strany zhotovitele:



Objednatel mohl zahájit práce až od 4.1.2019 z důvodu klidného prožití vánočních svátků. Hlučné práce jsou časově omezeny tak, aby minimálně narušovaly chod Domova pro seniory Severní Terasa.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 31.03.2019

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: **31. 01. 2019**

Zhotovitel:

PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem **31. 01. 2019**

Objednatel:

400 04 190 00 000
Bajgorie, s.r.o.
Bc. Martin Bajgor
jednatel společnosti