

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: VD Fláje - zábradlí na zdi vývaru pod hrází - oprava

Investor: Povodí Ohře, státní podnik

Dodavatel: UniSTEEL s.r.o.

Termín zahájení prací: 20.11.2016

Termín ukončení prací: 30.6.2017

popis činnosti	měsíc	doba provádění						
		12/16	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	6/17
Provedení legislativy - před zahájením stavebních prací Oprava zábradlí na zdi vývaru pod hrází		300 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	35 679,45
Vedlejší a ostatní náklady		10 000						10 000
předpokládané měsíční plnění		310 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	45 679,45

Celkem
955 679,45

Celkem

v Chomutově dne:

Vypracoval: Jan Douša

J. HEČKO TDI

UNISTEEL s.r.o.
Kučkařova 2187/6
430 03 CHOMUTOV
IČ: 254 2731, DIČ: CZ25425781
OR Ústí n. Labem
ODB. C.V. 1797