

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo RISM/DILO–2016/0313

„Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 117
ZHOTOVITEL	: Pavel Bořek
Sídlo	: Poděbradova 2014 , 544 01 Dvůr Králové n. Labem
Zastoupený	
ve věcech smluvních	: Pavlem Bořkem
ve věcech technických	: Tomášem Kubelkou, stavebním technikem
IČ	: 111 12 166
DIČ	: CZ5409260109
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s.
č. účtu	: 273712783/0300
Telefon	: 499 621 255
Adresa k zasílání a fakturaci	: Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové n. Labem

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích a bodech takto:

1. Termín plnění

1) Termín zahájení prací: **27.04.2016**

2) Termín dokončení prací : **17.06.2016**

2. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí 791.576,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH činí 957.807,00 Kč

(slovy:Devětsetpadesátsedmtisícsmsetsedmkorunčeských)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2016/0313 ze dne 18.04.2016, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2016/0313 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.2 má platnost originálu

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/ /2016 – 66. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.06.2016.

Dvůr Králové nad Labem dne: Dvůr Králové nad Labem dne:

.....
Za objednatele
Ing. Jan Jarolím

starosta města

.....
Za zhotovitele
Pavel Bořek

jednatel společnosti

