

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č.: 6218054934 ze dne 4.12.2018

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : K4 a.s.
sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
korespondenční adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno
IČO: 607 34 396
DIČ: CZ60734396
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupené: Ing. arch. Vladimírem Packem, předsedou představenstva
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

Ing. arch. Vladimír Pacek, předseda představenstva
[REDACTED] místopředseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí projekce Brno B
[REDACTED] hlavní inženýr projektu

(dále jen Zhotovitel)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo upravuje čas plnění zpracování objemové zastavovací studie v souvislosti s koordinací projektu dopravního řešení lokality Sadová z důvodu vzájemné provázanosti, a projektu participativního rozpočtu města Brna – Dáme na vás: Park Sadová – nový park pro Brno.

I. Čl. 3 „Čas plnění“, odst. 3.1. se mění a zní takto:

Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě 120 dnů od podpisu smlouvy.

II. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

III. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6218054934 byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/008, které se konalo dne 9.1.2019.

V Brně dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Aleš Doležel

vedoucí BO MMB

.....
Ing. arch. Vladimír Pacek

předseda představenstva