



MHMPXP96EONK

Stejnopis č.: 2

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo
ke stavbě č. 42935 P + R Opatov

číslo smlouvy – předchozí objednatel: 3/14/2300/57

číslo smlouvy zhotovitele: 14 335 202

číslo dodatku č. 3 – nový objednatel : DIL/22/02/000400/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále také jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu.: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

osoby zmocněné jednáním:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková, vedoucí střediska silnic a dálnic
ve věch technických: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.

(dále také jen „dodavatel“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Dne 27.4.2016 došlo mezi Hlavní městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. města Prahy, a.s. k uzavření Protokolu č. 9/16/2700/9 o předání a převzetí práv a závazků investora k investiční akci s názvem P+R Opatov, č. akce 2930040, kterou přejímající vede pod č.st. 42935 P+R Opatov. Z tohoto důvodu vystupuje za objednatele již jen Hlavní město Praha.
2. Současně se tímto Dodatkem upravuje i neukončený smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem, který spočívá v nedoplatku „po vydání Stanoviska dle EIA“. Ze Smlouvy tak zbývá vyfakturovat částku 91 050,- Kč + 21 % DPH. Celková nevyfakturovaná částka činí 110 170,50 Kč vč. DPH.

II.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo dodatku č. 3
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 3/14/2300/57 (č. Smlouvy objednatele) ze dne 25.8.2014. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení mandatář.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha
8. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Účastníci této smlouvy berou zároveň na vědomí, že s účinností od 25. května 2018 nahradí uvedený zákon o ochraně osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se bude od 25. května 2018 řídit právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.



Příloha:

- protokol o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 27.4.2016


V Praze dne: **17 -11- 2018**



V Praze dne: **15 -10- 2018**



Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykacek
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

dodavatel

25-08-2014 *mit sk.*

(A)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele: **14 335 202**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**
Řásnovka 770/B, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197

zastoupen Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, TIN,
Ing. Stanislav Šebesta, ved. odd. 2700,
Ing. Robin Horných

(dále také jen „Objednatel“)

2. Dodavatel: **SUDOP PRAHA a.s.**
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

- ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková, vedoucí střediska silnic a dálnic
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.

(dále také jen „Dodavatel“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

**„P + R Opatov zpracování a zajištění podkladů, studií a zpracování dokumentace EIA,
vč. zajištění souhlasného stanoviska“
č. akce 2930040**

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti související se zpracováním nutných průzkumů, geodetického zaměření, zpracování podkladů pro oznámení dle zák. 100/2001 Sb. A zajištění podání oznámení EIA.

2. Popis předmětu plnění:

1. Zajištění podkladů pro změnu územního plánu
2. Rešerše dotčených pozemků a identifikace jejich vlastníků
- Inženýrské podklady**
3. Geodetické zaměření
4. Inženýrské sítě
5. Geologický průzkum
6. Dendrologický průzkum
- Nutné studie pro EIA**
7. Dopravní studie*
8. Rozptylová studie a posudek*
9. Hluková studie včetně hluku z realizace stavby*
10. Měření hluku a vibrací

11. Vlivy na zdraví a faktory pohody*
12. Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz*
13. Dendrologie, ocenění dřevin, vegetační úpravy*
14. Biologické průzkumy a vyhodnocení*
15. Hydrogeologický a hydrologický průzkum*
16. Zpracování oznámení dle dokumentace EIA
17. Součinnost při veřejnoprávním projednání do vydání souhlasného stanoviska EIA

Vysvětlivka: * zpracovatel PD prověří projednáním s příslušným úřadem, které druhy studií, bude nezbytné předložit v rámci EIA a zpracuje pouze nezbytný rozsah

3. Podkladem pro realizaci předmětu zakázky je „Realizační studie (Promika, 2013)“
4. Rozsah plnění (dokumentace):
 - podklady, vyjádření, studie 2x v tištěné podobě a 2x na CD scanované
 - dokumentace EIA, 3x tištěná verze a 2x na CD (formát dwg a pdf)
5. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v předmětu plnění (dále jen „dílo“) způsobem a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
7. Dodavatel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky a uznává je za rozhodující pro smluvní poměr.
8. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady a zadáním předaným objednatel. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně dodavatele, budou řešeny formou číslovaných dodatků k této smlouvě, odsouhlasenými oběma stranami. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

III. Cena díla:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena činí bez DPH:	1 795 000,- Kč
DPH 21 %:	376 950,- Kč
Cena včetně DPH:	2 171 950,- Kč
2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady na celý předmět zakázky.
3. Cena obsahuje veškeré náklady, které vyplynou z rozsahu akce. Cena může být navýšena pouze v případě dalších požadavků objednatele. Cena nebude navýšována z důvodu případného navýšení nákladů stavby.
4. K ceně díla bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
5. Sjednaná cena odpovídá počtu vyhotovení díla dle čl. II. této smlouvy. Objednatel vyzádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku dodavatele platného v době objednání vícetisků.
6. Dodavatel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu díla na základě faktury, kterou dodavatel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla objednateli (předáním díla se v tomto případě rozumí předání čistopisu po zpracování připomínek objednatele), přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele
3. Bude-li mít předané dílo vady, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má objednatel právo na slevu z ceny díla, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby objednatele. Tímto ujednáním není dotčena povinnost dodavatele nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu.
4. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodářs s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údaji „objednatel“ takto:
Hlavní město Praha
IČ 00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Zastoupené: TSK hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V. Termín provádění díla:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu Smlouvy.
2. Dokončení díla:
 - Dle čl. II. body 1 – 16 4 měsíce po podpisu smlouvy o dílo /dlučí fakturace po splnění článku 2, bod 16 – 90 % podíl z ceny díla/
 - Dle čl. II. bod 17 do doby vydání souhlasného stanoviska dle EIA

VI. Věci určené k provedení díla:

1. Dodavatel se při provádění díla bude řídit výchozími podklady a podmínkami objednatele a podklady odevzdanými ke dni uzavření smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání dodavatele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že dodavatel je povinen si je opatřit sám.

VII. Ujednání o smluvních pokutách:

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění veřejné zakázky dodavatelem (předání kompletně dokončeného díla) ve výši 0,1% z výše celkové ceny za každý započatý den prodlení.
2. Dodavatel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto případech:
 - jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli dodavatele,
 - z důvodů, za které odpovídá objednatel,
 - v důsledku působení vyšší moci.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti dodavatele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díly za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Další ujednání:

1. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dílo je prosté faktických a právních vad. Úprava odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem
2. Dodavatel odpovídá i za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele či pokynů objednatele, pokud na nevhodnost podkladů či pokynů objednatele písemně neupozornil.

3. Dodavatel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obrátě závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. V případě, že dílo bude splňovat náležitosti autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autk zákon, pak platí, že předáním díla poskytuje dodavatel objednateli licenci k užití díla bez časového a místního omezení k účelu, ke kterému je dílo určeno. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla. Licence je poskytnuta jako výhradní. Objednatel je oprávněn dílo dle svých potřeb upravovat, zasahovat do něj, spojit jej s jiným dílem, přepracovat jej, to vše v rozsahu potřebném pro užití díla v souladu s touto smlouvou.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou prvotně řešit společným jednáním.
3. V případě pochybnosti se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě.
4. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
5. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

X. Počet stejnopisů:

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Příloha: č. 1. Specifikace ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne 25. 8. 2014

Za Dodavatele:

.....
Ing. Ladislav Pivec
 pověřený řízením organizace
 Technická správa komunikací
 hl. m. Prahy



.....
Ing. Tomáš Slaviček
 předseda představenstva
 SUDOP PRAHA a.s.



.....
Ing. Petr Lapáček
 místopředseda představenstva
 SUDOP PRAHA a.s.



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2300/57
číslo smlouvy dodavatele: 14 335 202

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, TIN, Ing. Stanislav Šebesta, ved. odd.
2700, Ing. Robin Horných

(dále také jen „Objednatel“)

- 2. Dodavatel:** **SUDOP PRAHA a.s.**
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 51-2489990247/0100
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
- ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková, vedoucí střediska silnic a dálnic
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.

(dále také jen „Dodavatel“)

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
**„P + R Opatov zpracování a zajištění podkladů, studií a zpracování dokumentace EIA,
vč. zajištění souhlasného stanoviska“
č. akce 2930040**

Předmět plnění se rozšiřuje o zpracování Dopravního modelu předmětné oblasti.

III. Cena díla:

1. Cena za provedení díla dle čl. II., dle dodatku č. 1 se sjednává dohodou smluvních stran následovně.
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Původní cena činí bez DPH: | 1 795 000,- Kč |
| Navýšení o Dopravní model bez DPH: | 26 000,- Kč |
| Cena celkem bez DPH: | 1 821 000,- Kč |
| DPH 21 %: | 382 410,- Kč |
| Cena včetně DPH: | 2 203 410,- Kč |
2. Cena díla dle dodatku č. 1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady na celý předmět zakázky.
3. K ceně díla bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

X. Počet stejnopisů:

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ostatní ujednání se nemění.

V Praze dne
Za Objednatele:

.....
Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy

V Praze dne
Za Dodavatele:

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Du *Y* *PN*

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2300/57

číslo smlouvy dodavatele: 14 335 202

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, TIN, Ing. Stanislav Šebesta, ved. odd. 2700, Ing. Robin Horných

(dale také jen „Objednatel“)

2. Dodavatel: **SUDOP PRAHA a.s.**

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

- ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková, vedoucí střediska silnic a dálnic

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.

(dale také jen „Dodavatel“)

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

**„P + R Opatov zpracování a zajištění podkladů, studií a zpracování dokumentace EIA,
vč. zajištění souhlasného stanoviska“**

č. akce 2930040

Předmět dodatku je úprava fakturace po ukončení díla.

V. Termin provádění díla:

1. Dokumentace Oznámení v rozsahu EIA byla předána **10. 12. 2014** a fakturována částka ve výši 90% celkové ceny.

2. Zbývá částka ve výši 10% celkové ceny, tj. 182 100,- Kč za součinnost při projednání bude fakturována takto:

- s vydáním Závěrů zjišťovacího řízení 91 050,- Kč
- po vydání Stanoviska dle EIA 91 050,- Kč

X. Počet stejnopisů:

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ostatní ujednání se nemění.


V Praze dne 15 -04- 2015
Za Objednatele:




Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy



V Praze dne
Za Dodavatele:



Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PROTOKOL
číslo 9/16/2700/9

o předání a převzetí práv a závazků investora

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197; DIČ: CZ 63834197

zastoupena Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

(dále jen předávající)

a

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ 00064581

zastoupené Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic MHMP

(dále jen přejímající)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli

takto:

1. Předávající

- a) předává přejímajícímu práva a závazky k investiční akci s názvem „**P+R Opatov, č. akce 2930040**“, kterou přejímající povede pod názvem stavby **P+R Opatov, č. akce 0042935** s účinností ode dne podpisu tohoto protokolu, a to v plném rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že ke dni podpisu tohoto protokolu vstupuje přejímající do všech práv a závazků předávajícího mající původ v investorské činnosti související s výše uvedenou stavbou.
- b) při podpisu tohoto protokolu předává přejímajícímu veškeré doklady a dokumentaci předmětné stavby s tím, že soupis předaných dokladů a dokumentace je přílohou č. 1 tohoto protokolu. Přílohu č. 2 protokolu tvoří specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby včetně kopií všech faktur. Přílohy 1 i 2 jsou nedílnou součástí tohoto protokolu.
- c) se zavazuje poskytnout přejímajícímu či jím zmocněnému subjektu bez odkladu veškerá vysvětlení a stanoviska k právním úkonům provedeným od zahájení přípravy stavby do data podpisu tohoto protokolu, pokud o ně přejímající v dalším průběhu své činnosti požádá.

- d) se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro plynulý přechod investorské činnosti na přejímajícího.
- e) má nárok na informace od přejímajícího o všech důležitých okolnostech týkajících se předmětu předání a převzetí, a to až do právní moci kolaudačního rozhodnutí.

2. Přejímající

- a) přejímá od předávajícího práva a závazky k investiční akci s názvem „P+R Opatov, č. akce 2930040“, kterou přejímající povede pod názvem stavby P+R Opatov, č. akce 0042935 s účinností ode dne podpisu tohoto protokolu, a to v plném rozsahu, z čehož vyplývá, že ke dni podpisu tohoto protokolu vstupuje do všech práv a závazků předávajícího mající původ v investorské činnosti související s výše uvedenou stavbou.
- b) přejímá od předávajícího veškeré doklady a dokumentaci týkající se předmětné stavby v rozsahu čl. 1/b.
- c) si vyhrazuje právo požadovat od předávajícího bezodkladná vysvětlení a stanoviska k právním úkonům provedeným předávajícím od zahájení přípravy stavby do data podpisu tohoto protokolu a je oprávněn převzít stavební objekty od předávajícího.
- d) má právo vyžadovat od předávajícího nezbytnou součinnost pro plynulý přechod investorské činnosti na přejímajícího.
- e) se zavazuje až do právní moci kolaudačního rozhodnutí informovat předávajícího o všech důležitých okolnostech týkajících se předmětu předání a převzetí.

3. Obsah tohoto protokolu může být měněn či doplňován pouze písemnými dodatky.

4. Protokol je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží předávající a čtyři stejnopisy obdrží přejímající.

Příloha:
č.1 Soupis předaných dokladů a dokumentace
č.2 Specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby

V Praze dne 5. 4. 2016



.....
předávající
Ing. Ladislav Pivec
Pověřený řízením organizace

V Praze dne



.....
ře

Soupis předaných dokladů a dokumentace
k Protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č...9/16/2700/9

Název stavby: P+R Opatov,
Číslo stavby: 2930040

Projekt: PROMIKA, SUDOP
Zhotovitel: není vybrán
Inženýring: SUDOP
TDI: není vybrán

Šanon 1 červený: obsahující nabídky na zpracování podkladů a stanovisek pro podání oznámení EIA

Šanon 2 modrý: Podsložka korespondence
 Podsložka faktury
 Podsložka objednávky, výzvy a smlouvy o dílo

Další doklady:

Ideový záměr P+R Opatov (form. A4) v kroužkové vazbě 1x tištěná verze.
Realizační studie (form. A3) v kroužkové vazbě 1x tištěná verze , zpracovatel Promika.
CD s veškerými digitálními doklady a korespondencí a digitální verzí studie Promika.
1x CD SUDOP se zpracovanou studií 12/2014
1x CD – Oznámení dle přílohy č.3 zák. 100/2001Sb

Inventarizační složka faktur TSK

V Praze dne **31-03-2016**

předal:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Ladislav Pivec
Pověřený řízením org.

převzal:

[Redacted signature]

Mb. t. Klir

Specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby
k Protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č. **9/16/2700/9**

Název stavby : P+R Opatov
Číslo stavby : 2930039

Dodavatel	Skutečná fakturace				
	číslo faktury TSK	Číslo faktury dodavatele	uhrazena dne	Činnost	částka
Promika					
SUDOP	R132000484	1113182	23.12.2014	Studie	582070,50
SUDOP	R142000986	21402158	23.12.2014	Dokum. pro oznámi EIA	1983069,00
SUDOP	R142000985	21402159	13.1.2015	víceletsky	24200,00
	R159000018	21502064	3.7.2015	Dokum. pro oznámi EIA	110170,50

celkem nasmlouváno: **2 699.510**, celkem fakturováno: **2 699.510 Kč**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy v zastoupení Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace, stvrzuje svým podpisem pravdivost a úplnost uvedené specifikace profinancovaných investičních nákladů, které činí k datu podpisu Protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č. **9/16/2700/9**:
CELKEM 2 699.510,00 Kč
z toho nevypořádané zálohy : 0,00 Kč.

V Praze dne 31.03.2015

.....
Ing.
pověřeny řízením organizace

Příloha : Účetní sestava faktur GINIS

ka

Inventarizace účtů

(třídění: ORG, rok, měsíc, den, mezisoučty)

IČO 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
 Řásovkova 8/770, 11015 Praha 1

ORG	ROK	M	D	SU	AU	MD	POPIS	DAL AG	DOKLAD	AG. ČÍSLO	ČÍSLO AKCE	WINPLAN/TEXT	A
0004348004249	2013	10	17	042	0020	582 070,50	0,00 KDF 210635 R132000484 Hromadné garáže P+R Opatov, Praha 11 - ověřovací studie, č. akce 2930040			2930040-0-P+ R OPATOV			N
	26080273	Atelier PROMIKA s.r.o.											
0004348004249	2014	12	22	042	0020	1 983 069,00	0,00 KDF 0002111 R142000986 41			2930040-0-P+ R OPATOV			N
	25793349	SUDOP Praha a.s.											
0004348004249	2014	12	22	042	0020	24 200,00	0,00 KDF 0002112 R142000985 60			2930040-0-P+ R OPATOV			N
	25793349	SUDOP Praha a.s.											
0004348004249	2015	6	30	042	0020	110 170,50	0,00 KDF 2100006 R159000018 82			2930040-0-P+ R OPATOV			N
	25793349	SUDOP Praha a.s.											
2 699 510,00							0,00	Celkem (MD-DAL)	2 699 510,00				
XXXXXXX004249							0,00	Celkem (MD-DAL)	2 699 510,00				
Celkem za sestavu							0,00	Celkem (MD-DAL)	2 699 510,00				

3.3.2016

