

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 4/2018/Tech
číslo smlouvy zhotovitele: 1824005
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
60711086
CZ60711086
OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Radkem Majcem,
Ing. Janem Štětkařem,
a Ing. Tomášem Krajičkem,
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

Radek Majc, Ing. Jan Štětkař, Ing. Tomáš Krajiček, jednatele společnosti

ve věcech technických:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon/ e-mail:

Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název/jméno:
se sídlem:
IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku:
Jednající/ zastoupený:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
62242105 /CZ62242105
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva,
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každý samostatně)

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva,
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

ve věcech technických:

Telefon / e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Za text odstavce 2.1.1 se doplňuje nový odstavec 2.1.1.1 v tomto znění:

2.1.1.1. Smluvní strany si sjednávají prodloužení doby trvání nájmu provizorního mostu MS-60 do 31.12.2019.
Rekapitulace doby trvání nájmu: 01.02.2018 až 26.1.2019 (359 dnů od montáže)
27.01.2019 až 31.12.2019 (339 dnů)

Přijímají se změny v článku:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst. 3.1.2 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1.2 Termín provedení demontáže a dopravy zpět po ukončení nájmu: do 31.12.2019

Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně ceny nájmu za dobu od 01.02.2018 do 31.12.2019 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

588 652 Kč bez DPH (Smlouva = 394 640 Kč bez DPH + D1 = 194 012 Kč bez DPH)

Za nájem provizorního mostu od 27.01.2019 do 31.12.2019 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli jednotkovou cenu nájmu ve výši 574 Kč/den bez DPH.

Přijímají se změny v článku:

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V odst. 5.2 se ruší text v písm. a), b) a nahrazuje se tímto textem:

- a) 100 % ceny s výjimkou nájemného v písm. b): po protokolárním předání a převzetí části díla uvedené v odst. 3.1.1
- b) nájemné za dobu od 27.01.2018 do 31.12.2019 bude placeno měsíčně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem na částku, která bude odpovídat součinu jednotkové ceny nájmu uvedené v odst. 4.1 a počtu dní trvání nájmu v příslušném měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je poslední kalendářní den v měsíci.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany dále sjednávají, že případné plnění předmětu tohoto dodatku poskytnuté před jeho účinností se považuje za plnění dle tohoto dodatku a řídí se tímto dodatkem.
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotovení.

4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: 12. 02. 2019

V Praze dne: 25.01.2019

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis: _____
Radek Majc, jednatel

Podpis: _____
Ing. Jan Štětkař, jednatel

Podpis: _____
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel
Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 507 11 036



SILNICE GROUP a.s.

Podpis: _____
Ing. Karel Kypř, předseda představenstva



	Příjmení	Podpis	Datum
Předkládá			
Kontrola ředitelem společnosti	Ing. Černocho		