

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. /2018
(uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)**

mezi

Město Hořice

se sídlem 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

jednající

- ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta

- ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl

IČ: 00271560

DIČ: CZ00271560

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822
(dále jen objednatel)

a

společností ETNA spol. s.r.o.

se sídlem Újezd 409/18, 118 00 Praha 1

zastoupenou Ing. Miloslav Naděje

IČO: 4530921

DIČ: CZ45309621

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8234

bankovní spojení ČSOB Praha 1, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I. Předmět dodatku č. 1

1.1. smluvní strany se dohodly na změně bodu III. Smlouvy o dílo na Stavební úpravy a přístavba Městského muzea v Hořicích č.p. 160 - Galerijní osvětlení ze dne 22. 8. 2018 takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je bez vad a nedodělků objednateli v termínu od 01. 10. 2018 do 28. 02. 2019.

1.2. Tato smlouva byla schválena Radou města Hořice v Podkrkonoší dne 23. 1. 2019, číslo usnesení RM/11/3/2019

V Hořicích, dne 28.01.2019

Aleš Svoboda, starosta

Miloslav Naděje, zhotovitel