

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### **I. Stavika s.r.o.**

se sídlem: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11758

IČ: 49432991 DIČ: CZ49432991

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jednatel ve věcech smluvních i technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti  
[REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

a

### **2. Město Hustopeče**

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednatel ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Bc. Karlem Svobodou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „**Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení**“ a dnešního dne se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

### **Čl. I. Předmět smlouvy**

se doplňuje o odst. 1.9 v tomto znění:

1.9 Součástí díla bude i výměna ventilů vody a topení v rozsahu, jak je uvedeno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **III. Cena díla**

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.04.2018 a Přílohou č. 1 k Dodatku č. 1 činí:

#### Původní cena díla:

cena bez DPH	2.910.543,- Kč
DPH 21 %	611.214,- Kč
celková cena včetně DPH	3.521.757,- Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:

cena bez DPH	17.453,- Kč
DPH 21 %	2.252,- Kč
celková cena včetně DPH	19.705,- Kč

Nová cena díla:

cena bez DPH	2.927.996,- Kč
DPH 21 %	613.466,- Kč
celková cena včetně DPH	<b>3.541.462,- Kč</b>

slovy: tři miliony pět set čtyřicet jeden tisíc čtyři sta šedesát dvě koruny české.  
Součástí ceny je rezerva ve výši 2% z celkové ceny díla.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 06.02.2019

V Břeclavi, dne 08.02.2019



.....  
za objednatele



**Doložka**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 06.02.2019



PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka

**Přílohy:**

Faktura a položkový rozpočet

450127

Originál

STAVIKA s.r.o.

690 02 J. Opletala 2403/10  
Břeclav  
CZ  
DIČ CZ49432991 IČ 49432991  
OR KS Bmo oddíl C Spis.zn. 11758  
P.ústav  
Účet

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2  
693 01 Hustopeče  
ČR  
DIČ CZ00283193 IČ 00283193

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne 13.04.2018

Smlouva 11/2018

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 31.12.2018

Datum vystavení 09.01.2019

08.02.2019

ditto

ditto

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci:  
" Hotel Formanka Hustopeče - rekonstrukce sociálního zařízení"  
dle příloh celkem

Stavební práce - vícepráce	17 453,00	1	21	17 453,00
Stavební práce - vícepráce	2 252,00	1	21	2 252,00

D P H : Základ DPH KČ 19 705,00  
PD : 19 705,00

Celková částka (Kč) : 19 705,00

Daň odvede zákazník.



Pozastávka dle SOD činí 10 % a bude vypočítána a odečtena v konečné fakturě.

Převzal

telefon 721749597


STAVIKA s.r.o.  
J. Opletala  
2403/10  
Břeclav  
www.stavika.cz

## Zjišťovací protokol - Fa 12/18

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	4237
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	17 453	
ZRN celkem	17 453	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	17 453	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	17 453	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 <b>STAVIKA s.r.o.</b> J. Opletala 2403, 690 02 Brno IČ: 49432991, DIČ: CZ4943 www.stavika.cz, tel.: 519 321	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	17 453 Kč
DPH	21,0 % činí :	3 665 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč

Poznámka :

## Zjišťovací protokol - Fa 12/18

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	4237
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	2 252	
ZRN celkem	2 252	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	2 252	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	2 252	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <b>STAVIKA s.r.o.</b> J. Opletala 2403, 690 02 B IČ: 49432991, DIČ: CZ494	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 252 Kč
DPH	21,0 % činí /	473 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	<b>4237 Hotel Formanka Hustopeče</b>	Rozpočet :	
Objekt :	<b>5 Vícepráce</b>	Změna napojení otopných těles	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

733	Rozvod potrubí	0	530	0	0	0
734	Armatury	0	906	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	681	0	0	0
780	Bourací práce	0	135	0	0	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

			0	0
--	--	--	---	---

## Položkový rozpočet

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	5 Vícepráce	Změna napojení otopných těles

Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00	71,00	142,00
2	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	2,00	194,00	388,00
<b>Díl: 734      Armatury</b>						
3	734222665T00	Připojovací souprava k OT	kus	2,00	143,00	286,00
4	734222699T00	Ventil radiátorový G 1/2"	kus	1,00	354,00	354,00
5	734261208T00	Šroubení uzavíratelné G 1/2	kus	1,00	266,00	266,00
<b>Díl: 735      Otopná tělesa</b>						
6	735110914T00	Konzola OT	kus	2,00	81,00	162,00
7	735161610T00	Montáž otopných těles	kus	1,00	519,00	519,00
<b>Díl: 780      Bourací práce</b>						
8	972054141R00	Vybourání otv. stropy pl. 0,0225 m2	kus	1,00	135,00	135,00

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet :	
Objekt :	5 Vícepráce	Propoj a přeložka vodovod. uzlu	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

713	Izolace tepelné	0	718	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	14 215	0	0	0
799	Ostatní	0	2 520	0	0	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

			0	0
--	--	--	---	---



## Položkový rozpočet

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	5 Vícepráce	Propoj a přeložka vodovod. uzlu

Díl:						
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713410099T00	Izolace propojovacího uzlu vatou	soubor	1,00	718,00	718,00
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
2	722230015T00	Kohout kulový PPR DN 75	kus	1,00	1 265,00	1 265,00
3	722230102R00	Propoj PPR D 75 na pozink G 3"	soubor	1,00	2 478,00	2 478,00
4	722230103R00	Propoj PPR D 50 na pozink G 2"	soubor	4,00	1 964,00	7 856,00
5	722230104R00	Propoj PPR D 32 na pozink G 5/4"	soubor	2,00	1 308,00	2 616,00
<b>799</b>		<b>Ostatní</b>				
6	799111111T00	Vypuštění vody vč. přivzdušnění	soubor	1,00	1 260,00	1 260,00
7	799111112T00	Napuštění vody vč. odvzdušnění	soubor	1,00	1 260,00	1 260,00