

Dodatek č. 1
Ke
Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavby

I. Smluvní strany

Objednatel: LOM PRAHA s.p.
Se sídlem: Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice, PSČ: 108 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Zastoupený: Davidem Rodem, MSc., LL.M., výkonným ředitelem podniku
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4
Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

Zástupce ve věcech finančních:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o.
Sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
Její jménem jedná: Tomáš Hejčl, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu.: 111679298/0300
IČ: 48168017
DIČ: CZ48168017

Zástupce ve věcech smluvních a finančních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavby č. LOM-2018-0283-S ze dne 2.11.2018 (dále jen „Smlouva“)

II. Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy uzavřené dne 2.11.2018. Dodatek je uzavírán za účelem posunutí termínu dokončení prací, předání a převzetí díla z důvodů změn v zadání ze strany Objednatele.

III. Předmět smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění odst. 1 se ruší a nahrazuje zněním:
„Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli ve lhůtě **do 28.2.2019**“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 22.....2019

V Hradci Králové dne 12.....2019