



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00

DODATEK Č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/2215

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov – pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Jana Sedlářová
- investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: B K N, spol. s r.o.
Sídlo: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Pavlem Králem, jednatelem společnosti
IČ: 15028909
DIČ: CZ 15028909

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464
ze dne 11. června 1991

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 09.01.2017 (dále jen „původní SOD“):

„Odlehčovací služba Honkova ul. – PD“

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění projektových prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Oproti původnímu zadání došlo po zpracování požadavků dotčených orgánů, požadavků norem a předchozích výzev dotačních titulů k navýšení obestavěného prostoru objektu o cca 20 %. Z těchto důvodů došlo k zvýšení pracnosti projekčních prací ve stupni DZS+DPS oproti původnímu zadání. Toto nemá dopad na smluvní termín předání DZS+DPS, který je stále do 3 kalendářních měsíců od doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli. K navýšení ceny díla došlo dle cenové nabídky, která je přílohou dodatku č. 2.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla na základě cenové nabídky takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			1.446.000,- Kč
Dodatek č. 1	83.100,- Kč	-	83.100,- Kč
Dodatek č. 2	96.800,- Kč		96.800,- Kč
Celkem bez DPH	179.900,- Kč		1.625.900,- Kč

Cena celkem: 1.625.900,- (bez DPH) + 341.439,- (DPH) = 1.967.339,- Kč (s DPH)

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, ID datové schránky: wfdztwy
- vymezení předmětu dodatku: vícepráce za větší rozsah PD
- cena: 1.625.900,- Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Vysokém Mýtu, dne 13. 02. 2019



za zhotovitele
Ing. Pavel Král
jednatel společnosti

V Hradci Králové, dne 13. 02. 2019



za objednatele
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

