

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kralupy – šnekové dopravníky kalu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-405/18 – D1
Číslo zakázky: I0520084
Číslo smlouvy u zhotovitele: 651/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **FONTANA R, s.r.o.**
se sídlem Příkop 4, Brno 602 00
Registrace: Zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C,
Vložka 9820
IČO: 47911972
DIČ: CZ47911972
Zastoupený: Ing. Milošem Pokorným, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
Číslo účtu: 207100738/0300

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Richard Tesař
Tel. 545 175 877, e-mail: fontanar@fontanar.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Petr Hloušek
Tel: 737 288 407, e-mail: hlousek.petr@email.cz

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění díla a změně termínu dokončení.
2.2 Smlouva o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o obnovu dvou dopravníků kalu dle specifikace v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **30. 4. 2019**

- 2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA DÍLA, odst. 4.1 takto:

Původní cena dle SOD	332 878,00 Kč
Rozšíření plnění dle dodatku č. 1	146 439,00 Kč

Celková cena bez DPH	479 317,00 Kč
DPH 21 %	100 656,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	579 973,60 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-405/18 (**ČOV Kralupy – šnekové dopravníky kalu) - samočistící česle**), uzavřené dne 20. 11. 2018 **se nemění**.
3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-405/18 (**ČOV Kralupy – šnekové dopravníky kalu) - samočistící česle**), uzavřené dne 20. 11. 2018, vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-405/18 (**ČOV Kralupy – šnekové dopravníky kalu) - samočistící česle**), uzavřené dne 20. 11. 2018.
3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

Dne: 30. 1. 2019

Dne: 30. 1. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

FONTANA R. s.r.o.

Ing. Richard Tesař, ředitel společnosti

- samočisticí česle pro komunální i průmyslové odpadní vody
- strojní česle hrubé a strojní česle jemné
- stíraná válcová síta
- lisy na shrabky různých konstrukcí
- pračky shrabků
- separátory a pračky písku
- zařízení pro těžení štěrku a písku
- šnekové dopravníky shrabků a kalu
- stavítka, stavidla s ručním a elektrickým ovládním, hradidla
- integrované hrubé předčištění
- mikrosítové filtry
- hygienizace kalu vápnem
- doplňující komponenty ČOV

ČOV Kralupy n Vltavou

Pro Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Příloha č. 1 Věc: nabídka	Zřízení: ŠDK 250x4300/22°	Počet listů: 1	Říčany	22.01.2019
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------	-------------------

Na základě vašeho požadavku zasílám cenovou nabídku na obnovu šnekového dopravníku kalu pod odstředivkou na ČOV v Kralupech.

Materiál:

Šnekovnice včetně čepů a per.....	43.700,- Kč
Převodovka včetně el. motoru SK3282.....	27.500,- Kč
Ložiskové těleso včetně ložiska.....	1.280,- Kč
Gufero.....	30,- Kč
Těsnící kroužek	80,- Kč
Ložová ucpávka.....	55,- Kč
Cena materiálu.....	72.645,- Kč
Práce včetně dopravy a času na cestě.....	12.222,- Kč

Celková cena 84.867,- Kč+DPH

Konečná cena bude stanovena na základě servisního protokolu, skutečného množství použitých ND a odpracovaných hodin. Výměna šnekovnic po obdržení objednávky bude provedena do dvou měsíců.

S pozdravem

Petr Hloušek

vedoucí servisu

FONTANA R. s.r.o.,

Příkop 4, Brno 664 82

Mob: 737 288 407

e-mail: fontanar@fontanar.cz

- samočisticí česle pro komunální i průmyslové odpadní vody
- strojní česle hrubé a strojní česle jemné
- stíraná válcová síta
- lisy na shrabky různých konstrukcí
- pračky shrabků
- separátory a pračky písku
- zařízení pro těžení šterku a písku
- šnekové dopravníky shrabků a kalu
- stavitka, stavidla s ručním a elektrickým ovládním, hradidla
- integrované hrubé předčištění
- mikrositové filtry
- hygienizace kalu vápnem
- doplňující komponenty ČOV

ČOV Kralupy n Vltavou

Pro Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Příloha č. 2 Věc: nabídka	Zřízení: ŠDK 250x2000/25°	Počet listů: 1	Říčany	22.01.2019
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------	-------------------

Na základě vašeho požadavku zasílám cenovou nabídku na obnovu šnekového dopravníku kalu pod odstředivkou na ČOV v Kralupech.

Materiál:

Šnekovnice včetně čepů a per..... 21.850,- Kč

Převodovka včetně el. motoru SK3282..... 27.500,- Kč

Ložová ucpávka..... 55,- Kč

Cena materiálu..... 49.350,- Kč

Práce včetně dopravy a času na cestě..... 12.222,- Kč

Celková cena 61.572,- Kč+DPH

Konečná cena bude stanovena na základě servisního protokolu, skutečného množství použitých ND a odpracovaných hodin. Výměna šnekovnic po obdržení objednávky bude provedena do dvou měsíců.

S pozdravem

Petr Hloušek

vedoucí servisu

FONTANA R. s.r.o.,

Příkop 4, Brno 664 82

Mob: 737 288 407

e-mail: fontanar@fontanar.cz