


## Soupis provedených prací

|                                    |                               |         |   |                       |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|---|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | Oprava bytu č. 8, 4.NP        |         | JKSO  |                       |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu                 |         | SKP   |                       |
| <b>01</b>                          | U Smaltovny 1334/22D, Praha 7 |         | Měrná jednotka  |                       |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby                  |         | Počet jednotek  |                       |
| <b>Projektant</b>                  |                               |         | Náklady na m.j.   |                       |
| <b>Zpracovatel projektu</b>        |                               |         | Typ rozpočtu  |                       |
| <b>Objednatel</b>                  |                               |         |   |                       |
| <b>Dodavatel</b>                   | SMART SBD s.r.o.              |         | Zakázkové číslo   |                       |
| <b>Rozpočtoval</b>                 |                               |         | Počet listů   |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                               |         |   |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                               |         | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>   |                       |
|                                    | HSV celkem                    | 377 180 | VRN   | 24 517                |
| Z                                  | PSV celkem                    | 0       |   |                       |
| R                                  | M práce celkem                | 0       |   |                       |
| N                                  | M dodávky celkem              | 0       |   |                       |
|                                    | ZRN celkem                    | 377 180 |   |                       |
|                                    | HZS                           | 0       |   |                       |
|                                    | ZRN+HZS                       | 377 180 | Ostatní náklady neuvedené   | 0                     |
|                                    | ZRN+ost.náklady+HZS           | 401 697 | Ostatní náklady celkem  | 24 517                |
| <b>Vypracoval</b>                  |                               |         | <b>Za zhotovitele</b>   | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            |                               |         | Jméno :   | Jméno :               |
| Datum :                            |                               |         | Datum :   | Datum :               |
| Podpis :                           |                               |         | Podpis :  | Podpis :              |
|                                    |                               |         | <br>s.r.o.<br>0/2b<br>Hloubětín<br>223 |                       |
| Základ pro DPH                     |                               | 15,0 %  |   | 401 697 Kč            |
| DPH                                |                               | 15,0 %  |   | 60 255 Kč             |
| Základ pro DPH                     |                               | 0,0 %   |   | 0 Kč                  |
| DPH                                |                               | 0,0 %   |   | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                               |         |   | <b>461 952 Kč</b>     |

Poznámka :



|          |                                  |            |    |
|----------|----------------------------------|------------|----|
| Stavba : | Oprava bytu č. 8,4.NP            | Rozpočet : | 02 |
| Objekt : | 01 U Smaltovny 1334/22D, Praha 7 |            |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 Stavební práce     | 377 180        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>377 180</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | %   | Základna | Kč            |
|-------------------|----|-----|----------|---------------|
| VRN               |    | 6,5 | 377 180  | 24 517        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |     |          | <b>24 517</b> |



**Soupis provedených prací a dodávek**

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Stavba : | Oprava bytu č. 8, 4.NP           | Rozpočet: 02 |
| Objekt : | 01 U Smaltovny 1334/22D, Praha 7 |              |

| Stavební práce  |   |        |        |           |           |
|-----------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| Práce HSV a PSV |   |        |        |           |           |
| 1               | Odstranění podlahy PVC včetně lišt<br>předsíň, komora   | m2     | 16,90  | 44,00     | 743,60    |
| 2               | Bourání obkladů a dlažeb<br>koupelna, WC, obklad za kuchyní                                   | m2     | 31,90  | 114,00    | 3 636,60  |
| 3               | Vybourání vany<br>včetně podezdění  | ks     | 1,00   | 2 495,00  | 2 495,00  |
| 4               | Demontáž dřevěného obložení stěn  | m2     | 4,00   | 98,00     | 392,00    |
| 5               | Demontáž garnýží  | ks     | 4,00   | 184,00    | 736,00    |
| 6               | Demontáž kuchyně včetně sporáku<br>odvoz na řízenou skládku s dokladem o ekologické likvidaci | kpl    | 1,00   | 3 855,00  | 3 855,00  |
| 7               | Demontáž zařizovacích předmětů<br>vana, WC, umyvadlo, baterie 2x, poličky a ostatní           | soubor | 5,00   | 248,00    | 1 240,00  |
| 8               | Demontáž PVC z parapetu<br>místnost kuchyň  | kpl    | 1,00   | 54,00     | 54,00     |
| 9               | Úprava stěn omítkou a dtto podlahy stěrkou<br>před pokládkou obkladů a dlažby, vyrovnání MVC  | m2     | 31,90  | 148,00    | 4 721,20  |
| 10              | Montáž obkladu a dlažby<br>včetně přejezu, koupelna WC a kuchyň                               | m2     | 31,90  | 472,00    | 15 056,80 |
| 11              | Dodávka obkladu a dlažby  | m2     | 31,90  | 290,00    | 9 251,00  |
| 12              | Příplatek za malou plochu   | m2     | 31,90  | 54,00     | 1 722,60  |
| 13              | Oškrábání malby   | m2     | 338,00 | 22,00     | 7 436,00  |
| 14              | Oprava omítek v rozsahu do 20%<br>včetně odstranění hřebů, háčků, rýhy, a další               | m2     | 338,00 | 77,00     | 26 026,00 |
| 15              | Penetrace   | m2     | 338,00 | 21,00     | 7 098,00  |
| 16              | Výmalba Primalex Plus   | m2     | 338,00 | 38,00     | 12 844,00 |
| 17              | Dodávka a montáž kuchyně<br>včetně dřezu, baterie, bez digestoře                              | ks     | 1,00   | 17 485,00 | 17 485,00 |
| 18              | Dodávka a montáž sporáku  | ks     | 1,00   | 7 882,00  | 7 882,00  |
| 19              | Dodávka a montáž ventilátorů<br>WC, koupelna  | ks     | 2,00   | 2 142,00  | 4 284,00  |
| 20              | Úprava rozvodů kanalizace a vody<br>pro WC, baterie 2x, umyvadlo, vana                        | soubor | 1,00   | 8 000,00  | 8 000,00  |
| 20              | Dodávka a montáž zařizovacích předmětů<br>WC, baterie 2x, umyvadlo, vana včetně podezdění     | soubor | 1,00   | 16 777,00 | 16 777,00 |
| 21              | Samonivelační stěrka<br>předsíň, koupelna, WC   | m2     | 14,20  | 248,00    | 3 521,60  |
| 22              | Hydroizolační stěrka<br>koupelna a WC, včetně rohů a koutů                                    | m2     | 11,00  | 697,00    | 7 667,00  |
| 22              | Dodávka a montáž podlahová krytina PVC vč. soklu<br>předsíň                                   | m2     | 9,00   | 485,00    | 4 365,00  |
| 23              | Vyčištění dlažby v kuchyni  | m2     | 8,80   | 198,00    | 1 742,40  |



**Soupis provedených prací a dodávek**

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Stavba : | Oprava bytu č. 8, 4.NP           | Rozpočet: 02 |
| Objekt : | 01 U Smaltovny 1334/22D, Praha 7 |              |

|    |   |     |       |           |                   |
|----|---|-----|-------|-----------|-------------------|
|    | revitalizace původní dlažby   |     |       |           |                   |
| 23 | Broušení, tmelení a lakování<br>obývací pokoj, ložnice  | m2  | 41,90 | 594,00    | 24 888,60         |
| 24 | Dodávka a montáž dřevěných soklových lišt<br>obývací pokoj, ložnice, komora                   | m   | 57,00 | 138,00    | 7 866,00          |
| 25 | Demontáž a opětovná montáž parket, broušení, lakování<br>včetně drobného doplnění, komora     | m2  | 8,00  | 1 720,00  | 13 760,00         |
| 25 | Nátěry oken pouze vnitřní křídla<br>(2,6*1,9*2)x2+(2,6*1,9*2)+(1,4*1,8*2)+0,9*0,6*2+0,9*0,3*2 | m2  | 36,30 | 594,00    | 21 562,20         |
| 26 | Nátěry dveří<br>(0,85*2*2)x3ks+(0,7*2*2)x4ks  | m2  | 14,60 | 622,00    | 9 081,20          |
| 26 | Nátěr parapetů<br>(0,85*2*2)x3ks+(0,7*2*2)x4ks  | m   | 8,80  | 217,00    | 1 909,60          |
| 27 | Nátěry skříní vestavěných<br>(0,85*2,8+0,4*2+0,55*1,4+0,8*2+0,7*2)x2                          | m2  | 13,90 | 612,00    | 8 506,80          |
| 28 | Truhlářské opravy<br>seřízení křidel a rámu oken a skříní, doplnění klíček                    | kpl | 1,00  | 4 750,00  | 4 750,00          |
| 29 | Výměna prahu dřevěný práh dub<br>včetně nátěru  | ks  | 3,00  | 411,00    | 1 233,00          |
| 29 | Nátěry žeber radiátorů<br>49 ks standard a 8 ks dl. 120 cm                                    | ks  | 85,00 | 97,00     | 8 245,00          |
| 30 | Nátěry trubek   | m   | 10,60 | 98,00     | 1 038,80          |
| 31 | Nátěry zárubní<br>včetně podílů vestavěných skříní  | ks  | 11,00 | 425,00    | 4 675,00          |
| 32 | Nátěr a repase vstupních dveří  | ks  | 1,00  | 4 295,00  | 4 295,00          |
| 33 | Elektroinstalace<br>kompletní výměna rozvodů elektro  | kpl | 1,00  | 53 952,00 | 53 952,00         |
| 34 | Dodávka a montáž domovního rozvaděče  | ks  | 1,00  | 5 982,00  | 5 982,00          |
| 35 | Elektro revize  |     | 1,00  | 1 985,00  | 1 985,00          |
| 36 | Stavební přímomoce<br>sekání rýh a jejich zához, průrazy                                      | kpl | 1,00  | 8 200,00  | 8 200,00          |
| 37 | Zakrytí otvorů<br>zakrývací práce oken, dveří apod., oblepení dotčených ploch                 | kpl | 1,00  | 1 412,00  | 1 412,00          |
| 38 | Přesuny hmot  | kpl | 1,00  | 5 850,00  | 5 850,00          |
| 39 | Vyčištění stavby<br>úklid před dokončením a úklidy průběžné                                   | m2  | 82,28 | 86,00     | 7 076,08          |
| 40 | Vnitrostaveništní doprava sutí<br>vybourané hmoty   | kpl | 1,00  | 6 980,00  | 6 980,00          |
| 41 | Odvoz sutí s likvidací na skládku   | kpl | 1,00  | 4 900,00  | 4 900,00          |
|    | <b>Celkem za Stavební práce</b>   |     |       |           | <b>377 180,08</b> |