

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hostějov, uzavřené dne 13.10.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Bohumil Ferda, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště |
| Adresa: | Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště |
| Telefon: | +420 725 548 190 |
| E-mail : | b.ferda@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Ing. Renata Robková |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO / DIČ: | 01312774 / CZ01312774 |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel č. 1: | Geometri s.r.o. |
| Sídlo: | Solná cesta 133, 686 01 Uherské Hradiště |
| Zastoupen: | Ing. Petrem Oherou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Ohera, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail : | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | z3wwrec |
| Bankovní spojení: | Česká obchodní banka |
| Číslo účtu: | 240816084/0300 |
| IČO / DIČ: | 29254540 / CZ 29254540 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68590 |
| Zhotovitel č. 2: | Ing. Věra Šerková |
| Sídlo: | Brodská 245, 688 01 Uherský Brod |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail : | x x x x x x x x x x |
| IČO: | 40439399 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Věra Šerková |

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 13.10.2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hostějov II.
 2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění obvodů u těchto dílčích částí díla:
 - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 54. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 2 000 Kč bez DPH (1 MJ á 2 000 Kč/MJ).
 - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 83. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 500 Kč bez DPH (1 MJ á 500 Kč/MJ).
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Skutečný počet MJ je 83. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 1 900 Kč bez DPH (1 MJ á 1 900 Kč/MJ).
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků Skutečný počet MJ je 83. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 1 500 Kč bez DPH (1 MJ á 1 500 Kč/MJ).
 - 3.6. Mapové dílo. Skutečný počet MJ je 83. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 1 500 Kč bez DPH (1 MJ á 1 500 Kč/MJ).
- Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 812 400 Kč bez DPH. Snížení ceny dílčích částí díla činí celkem 7 400 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku je tedy ve výši 0,91 % z původní hodnoty veřejné zakázky.
4. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
 5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

Článek I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Hostějov, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Cena bez DPH: **54 MJ x 2 000 Kč = 108 000 Kč**
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Cena bez DPH: **83 MJ x 500 Kč = 41 500 Kč**
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Cena bez DPH: **83 MJ x 1 900 Kč = 157 700 Kč**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Cena bez DPH: **83 MJ x 1 500 Kč = 124 500 Kč**
- 3.6. Mapové dílo
Cena bez DPH: **83 MJ x 1 500 Kč = 124 500 Kč**

Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem bez DPH | 304 300 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 334 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč | 124 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH v Kč | 42 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 805 000 Kč |
| DPH 21 % | 169 050 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 974 050 Kč |

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Článek III.

Text článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10., který zní:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději k datu 25. 5. 2018 uvedou veškeré své postupy a přijmou veškerá interní opatření do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13.10.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 8.2.2019

V Uherském Hradišti dne 6.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Geometři s.r.o.
Ing. Petr Ohera
jednatel

.....
Ing. Věra Šerková

Příloha Dodatku č. 1: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Renata Robková

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 200 | 19 200 | 15.07.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 200 | 4 800 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 60 | 1 000 | 60 000 | 15.03.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 24 | 1 200 | 28 800 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 54 | 2 000 | 108 000 | 15.07.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 84 | 500 | 42 000 | 15.03.2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | 0 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 83 | 500 | 41 500 | 15.10.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 304 300 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 83 | 1 900 | 157 700 | 15.10.2019 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 24 | 1 000 | 24 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | 200 | 11 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 83 | 1 500 | 124 500 | 15.10.2019 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 500 | 17 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 334 200 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 83 | 1 500 | 124 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 124 500 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 70 | 600 | 42 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 42 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 304 300 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 334 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 124 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 42 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 805 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 169 050 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 974 050 Kč |

Ve Zlíně dne 8.2.2019

V Uherském Hradišti dne 6.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Geometři s.r.o.
Ing. Petr Ohera
jednatel

.....
Ing. Věra Šerková