

## HMG - část B - modernizace toalet

aktivita	rok	2019													
	měsíc	červen				červenec				srpen					
	týden	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
bourací práce															
svislé kce															
úpravy povrchů															
osazování výplní															
obklady a dlažby															
malby															
ZTI															
ÚT															
elektro															
VZT															
schodišťová plošina venková															
schodišťová plošina vnitřní															
dokončovací práce															

Příloha č.1