

HMG - část E - modernizace učeben

aktivita	rok	2019													
	měsíc	červen				červenec				srpen					
	týden	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
bourací práce		■	■		■	■		■	■	■					
úpravy povrchů, výplně otvorů			■	■		■	■			■					
ZTI				■	■			■	■				■		
elektro			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
dlažby a obklady, malby									■	■	■				
PVC												■	■	■	
dokončovací práce													■	■	

Příloha č.1