

# Dodatek č.2 - Smlouva o dílo

č. 076/2010/2018

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 4.2.2019  
Doba plnění od: 09/2018  
do: 03/2019

Adresa zhotovitele: TRASKO BVT, s.r.o.  
Na Nouzce 487/8  
682 01 Vyškov

## Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov  
Společnost zapsaná: OR Krajský soud v Brně, pod spis. Zn. C 99562  
Zastoupena: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti  
IČO: 06020666  
DIČ: CZ06020666  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [redacted]

Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti, [redacted]

## Identifikační údaje odběratele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov  
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,  
jejímž jménem jedná ing. Libor Staněk, jednatel společnosti  
IČO: 47674148  
DIČ: CZ47674148  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov [redacted]  
Kontaktní osoba [redacted]

*Smluvní strany se dohodly, z důvodu navýšené doby frézování betonového nálitku ze dna potrubí na změně ceny za vícepráce v počtu 70. hodin. Navýšení smluvní ceny je tedy o 315 000 Kč (70x4500 Kč), tato cena je bez DPH.*

Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:

Ve Vyškově dne: 4.2.2019  
**TRASKO BVT**  
TRASKO BVT

Ing. Štěpán Leitner  
jednatel společnosti

Za objednatele:

V Krnově dne: 4.2.2019

Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti