

## Dodatek č. 2, SD/OMM-1094/2018-D02 k SD/OMM-1094/2018

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř  
Číslo účtu: 9005-820551/0100  
Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:** **General Building, s.r.o.**  
Sídlo: Poděbradova 266/45, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 28771176  
DIČ: CZ28771176

(dále též jen jako „zhotovitel“)



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě č. SD/OMM-1094/2018 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I.

1. Čl. V. odst. 1 smlouvy se mění následovně:
  1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena díla bez DPH 579.372Kč  
(slovy: pětsetsedmdesátdevěttisícčtyřístasedmdesát dva korun českých)
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 12.12.2018 pod číslem usnesení 1622-44-2018-OMM-RM.



**Dodatek č. 2, SD/OMM-1094/2018 – D02 ke smlouvě o dílo SD/OMM-1094/2018 - vícepráce oceněné dne 29.11.2018**

120901114	BOURÁNÍ ZDIVA KÁMEN NA SUCHO	M2	12,700	950,00	12065,00	Kč
122201101	ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3	M3	4,20	600,00	2520,00	Kč
132402101	HLOUB RÝH Š 0,6M SOUDR HOR 5 RUČNĚ	M3	4,20	1900,00	7980,00	Kč
167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TŘ. 4	M3	4,20	250,00	1050,00	Kč
121000000	POPLATEK ZA ULOZENÍ ZEMINY NA SKLADCE	M3	16,90	250,00	4225,00	Kč
174201103	ZÁSYP NEZHUTNĚNÝ ZÁŘEZŮ	M3	2,10	860,00	1806,00	Kč
673520240	GEOTEXILIE GEOLON PP40 215G/M2	M2	4,50	150,00	675,00	Kč
271571111	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ ŠTRPIS TŘÍDĚNÝ	M3	1,00	490,00	490,00	Kč
274321411	ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB C20/25	M3	4,20	2480,00	10416,00	Kč
274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	8,50	200,00	1700,00	Kč
274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	8,50	150,00	1275,00	Kč
279355315	ZTRAC BEDNĚNÍ ZEŘ TVÁRNICE FB-ZT30	M2	12,70	1120,00	14224,00	Kč
279361821	VÝZTUŽ ZÁKL ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505	T	0,614	15000,00	9210,00	Kč
999281111	PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M	T	2,074	150,00	311,00	Kč
111104213	OSETÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ SVAH 1:1	M2	4,50	50,00	225,00	Kč
005721300	OSIVO TRAVNÍ VYBEROVE	KG	3,00	150,00	450,00	Kč
711161331	IZOLACE+ODVODNĚNÍ FOLIE FONDALINE DRAIN	M2	4,50	250,00	1125,00	Kč

**Cena:** 69 747,-Kč bez DPH

**Celková cena díla** 84 394,-Kč s DPH

Cena díla dle smlouvy č. SD/OMM-1094/2018 .....509.625Kč  
 nově požadovaná cena .....579.372Kč