

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „MK- úprava parkoviště ul. Antonína Uxy a MK ul. Šůlova“ ze dne 18.4.2016

---

## Smluvní strany:

**A) Město Nýřany**, Benešova tř.295,330 23 Nýřany

IČ: 00258199 DIČ: CZ00258199

Bankovní spojení:, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: ing. Jiří Davídek - starosta

tel.: 377 832 311

*jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )*

**a**

**B) Silnice Klatovy a.s.**, Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

*zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221*

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bank.spojení: Raiffeisenbank - účet číslo: 1063004492/5500

Zastoupení:

ve věcech smluvních: ing. Ladislav Koláčný

mobil: 777 700 711

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )*

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:**

## V. Cena za dílo

1. Původní cena dle SOD : 6.707.705,61 Kč s DPH

Nová cena dle dodatku č. 1 : 6.832.245,59 Kč s DPH

(Navýšení ceny se týká části objektů – Úprava parkoviště ul. Antonína Uxy a chodník ul. Antonína Uxy.)

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: - Cenový rozbor víceprací

V Nýřanech dne.....

.....  
objednatel  
ing. Jiří Davídek - starosta

.....  
zhotovitel  
ing. Ladislav Koláčný

