



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 147/2019
ZČ 165.011.00.055.1
ID RS smlouvy 4776368
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 734/2018 ze dne 28.3.2018
na akci

„Objekt č.p.55 – oprava střech a fasád“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 734/2018 ze dne 28.3.2018 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce a zužuje o objednatel vyvolané méněpráce, specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu nevhodných klimatických podmínek na provádění některých dokončovacích prací, následovně:

„splnění díla: do 31.5.2019“

1.3. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č.1) činí bez DPH: 1.183.076,- Kč
(slovy: jedenmilionstoosmdesáttřítisícisedmdesátšest korun českých)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č.1) činí bez DPH: 178.966,- Kč
(slovy: stosedmdesátosmtisícdevětsetšedesátšest korun českých)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 1.004.110,- Kč
(slovy: jedenmiliončtyřítisícetodeset korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 24.204.676,- Kč
(slovy: dvacetčtyřimilionůdvěstěčtyřítisícešestsetsedmdesátšest korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 25.208.786,- Kč
(slovy: dvacetpětmilionůdvěstěosmtisícsetosmdesátšest korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 5.293.845,06 Kč
(slovy: pět milionů dvěstě devadesáttřítisíceosmsetčtyřicetpět korun českých a šest haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 734/2018 ze dne 28.3.2018.

Seznam příloh: č.1 Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Miroslav Hlava
společník (obchodní vedoucí)
AKANT ART, v.o.s.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele