

**Položkový výkaz činností**

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Skupice u Postoloprť**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	30.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	500	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	349	1 000	349 000	30.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	1	1 000	1 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	1 200	54 000	30.06.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	394	200	78 800	31.08.2017
	Vektorizace vlastnické mapy - vícepráce	ha	1	200	200	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 650	318 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	26	2 650	68 900	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	2 000	8 000	30.11.2017
3.4.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	302	200	60 400	31.01.2018
3.4.5.	Rozbor současného stavu	ha	395	300	118 500	31.01.2018
3.4.6.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	395	300	118 500	30.06.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč</b>					1 175 300	<b>30.6.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	395	400	158 000	31.03.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000	50 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	173	400	69 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	395	400	158 000	<b>31.10.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					461 200	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	395	300	118 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					118 500	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	390	400	156 000	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					156 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč					1 175 300	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč					461 200	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					118 500	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					156 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 911 000</b>	
DPH 21% v Kč					401 310	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 312 310</b>	

V Teplicích dne 12. 2. 2019

V Teplicích dne 13. 2. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát  
jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o.