

## DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 10.09.2018

na zpracování projektové dokumentace  
„Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí)“  
(dále jen „smlouva“)  
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku  
Tel : 481 629 217  
E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : NE2D Projekt s.r.o.  
Sídlo : Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most  
Zastoupený : Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti  
IČ : 22801014  
DIČ : CZ22801014  
Bankovní spojení : xxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32376

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti  
Tel : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

## Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „**Greenway Jizera (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí)**“ a činností souvisejících (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 Zhotovitel provedl části díla:
- *prohlídka stavby, zaměření dílčích řezů a účast na jednání v rámci řešení úseku od nemocnice na křižovatku v Podolí v délce cca 5,0 km (bod 3.1.2. Smlouvy)*
- 2.3. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu změny termínu zpracování dílčí etapy projektové dokumentace podle bodu 4.1. Smlouvy.
- 2.4. **Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

Tabulka obsahující termíny zpracování a předání Dokumentace uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se nahrazuje tabulkou novou, která zní:

Etapa Dokumentace	Termín předání
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – úseku před nemocnicí v Semilech v délce cca 500 m (bod 3.1.1. Smlouvy)	25 týdnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – úseku od nemocnice na křižovatku v Podolí v délce cca 5,0 km (bod 3.1.2. Smlouvy)	29.03.2019
Dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – úsek před nemocnicí	20 týdnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – úsek Semily, nemocnice – Benešov u Semil, Podolí	20 týdnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – úsek před nemocnicí	2 týdny od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – úsek Semily, nemocnice – Benešov u Semil, Podolí	2 týdny od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací

- 2.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn

## Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

- 3.1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ve Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

**Článek 4**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 04.02.2019 usnesením č. **190204/RM/77**.

V Semilech dne 12.02.2019

V Mostě dne 08.02.2019

.....  
Bc. Lena Mlejnková, starostka  
za Objednatele

.....  
Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti  
za Zhotovitele