

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1527/OSR/2016 uzavřené dne 26. října 2016 týkající se stavební akce "Křížová 35, Jihlava – Oprava podhledů ve 3. NP po havarijní opravě stropní konstrukce."

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA - náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **IS MONT spol. s r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava**

Zastoupený: Karlem Blažkem – jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 24047
IČO : 253 05 727
DIČ: CZ25305727
Bankovní spojení: FIO Banka
Číslo účtu: 2600473361/2010

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Romana Metelková

Bytservis spol. s r.o. Ing. Jan Farka

za zhotovitele: Karel Blažek

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1527/OSR/2016.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec f) v tomto znění:

f) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny.

Jedná se o tyto změny:

Vícepráce provedené v celkové hodnotě: **111.089,97 Kč bez DPH.**

- Provedení opravy vnitřních štukových omítek stěn a výmalba stropů ze SDK.
- Statické zajištění příček – kotvení ocelovou pásovinou.
- Provedení keramických obkladů.

Méněpráce neprovedené v celkové hodnotě: **45.972,36 Kč bez DPH.**

- Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% a částečný přesun hmot.

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, TDI a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH	695.575,20 Kč
Vícepráce	+ 111.089,97 Kč
Méněpráce	- 45.972,36 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 760.692,81 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1527/OSR/2016 uzavřené dne 26. října 2016, týkající se akce „Křížová 35, Jihlava – Oprava podhledů ve 3. NP po havarijní opravě stropní konstrukce.“ Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne -5. 12. 2016

Za objednatele:



IS MONT  
IS MONT spol. s r.ó.
Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava
IČ: 253 05 727, DIČ: CZ25305727

Za zhotovitele: