

Smlouva o dílo – dodatek č. 1
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. zakázky: VZ17044

ÚHKT

- 6 -02- 2019

52 PROTOKOL

Smluvní strany:

Název: **REGULUM s.r.o**
Sídlo: Novodvorská 1062/12, Praha 4 - Lhotka, 142 00
Zastoupená:
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Oprávněná osoba ve věcech technických:
IČO: 60471106
DIČ: CZ60471106
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Název: **Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.**
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město
Zastoupená:

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Oprávněná osoba ve věcech technických:
IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“)

společně též „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Zadavatelem dne 06.12.2017 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

2. Cena díla a fakturace

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to dle článku 5.1. smlouvy. Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a následného požadavku Zadavatele na provedení prací dle aktualizovaného zadání a dle aktualizovaného rozpočtu (příloha tohoto dodatku smlouvy č.1), se cena díla zvyšuje o částku 139.627,70 Kč bez DPH (slovy: stotřicetdevěttisícšestcetdvacetsedmkorunčeskýchasedmdesáthaléřů bez DPH). Zvýšení ceny

je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.

- 2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, odst. 5.1 smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 636.595,97 Kč bez DPH (slovy: Šest set třicet šest tisíc pět set devadesát pět korun českých a devadesát sedm haléřů bez DPH).
- 3) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající původní ceně díla ve výši 496.968,27,- Kč bez DPH sjednané ve smlouvě, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 1) tohoto dodatku.
- 4) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající zvýšení dle odst. 1) tohoto článku, tedy částku ve výši 139.627,70 Kč bez DPH, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 2) tohoto dodatku.

3. Předání díla

- 1) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v původním rozsahu sjednaném smlouvou, tedy bez prací vymezených v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku, v původním termínu sjednaném smlouvou a za podmínek smlouvou stanovených.
- 2) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v rozsahu prací sjednaných v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku (bližší specifikace prací sjednaných v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku je obsažena v příloze tohoto dodatku), a to v termínu sjednaném písemně smluvními stranami při předání díla dle odst. 1) tohoto článku, nejpozději však v termínu do dne 15.09.2018.
- 3) Současně s předáním díla převezme Zadavatel od Zhotovitele pouze tu část staveniště, která není spojena s pracemi dle čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne : 14 -02- 2019

Zadavatel:

1. Příloha – změnový list - cenová nabídka zhotovitele