

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř.
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram, XXXXXXXX, odborný referent
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ XXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

II.

Na základě žádostí vedených u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram, ze dne 15.9.2016, č.j. SPU 478357/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 717/2016) a dále ze dne 6. 10. 2016, č.j. SPU 515219/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 776/2016), na základě použití opčního práva s přihlédnutím ke kapitole IV, bodu 15 Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ze dne 20. 9. 2016 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na použití opčního práva.

Na základě odsouhlasené změny závazku ze smlouvy dochází k navýšení o 13 MJ a navýšení o částku 6 500,- Kč v bodě 6.1. článku VI. smlouvy Cena za provedení díla a dále v bodě 3.1.1. Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná, která je nedílnou součástí tohoto dodatku takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny na základě použití opčního práva:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	512 100 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	260 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	69 300 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	28 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	869 400 Kč
DPH 21%	182 574 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 051 974 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele : 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20+1 3	500	16 500	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	157	500	78 500	30.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	74	1 000	74 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	69	1 000	69 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	231	500	115 500	30.06.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	231	300	69 300	30.06.2018
	Vodohospodářská studie 2)	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	231	300	69 300	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					512 100	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	157	400	62 800	30.04.2019
3.2.1. 1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4	800	3 200	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	0	0	
3.2.1. 2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	157	500	78 500	

3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	13	1 000	13 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	157	500	78 500	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					260 000	30.04.2020
3.3	Mapové dílo	ha	231	300	69 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					69 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	40	700	28 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					28 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						512 100 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					260 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					69 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					28 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					869 400 Kč
DPH 21% v Kč					182 574 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 051 974 Kč
V	dne	V	dne	
Za objednatele:			Za zhotovitele:		
.....				
Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.		