

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř.
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram
XXXXXXXXXXXX odborný referent
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT s.r.o.**
sídlo: Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.

a

Zhotovitel:	GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o..
sídlo:	Hrdlořezká 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Oldřichem Galařem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	45241104
DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úpra: XXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.

a

Zhotovitel:	SFP fotogrammetrické práce s.r.o.
sídlo:	Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Jiřím Strnadem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Strnad
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Strnad
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	28003250
DIČ:	CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20984

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.

dále jen „zhotovitel“.

II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram, ze dne 9. 9. 2016, č. j. SPU 459296/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 673/2016), na základě Informace o použití opčního práva s přihlédnutím ke kapitole I. bodu 3.3. Směrnice SPÚ pro zadávání VZ č. 2/15 ze dne 27. 10. 2015 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 39/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 se smluvní strany dohodly na použití opčního práva, které bylo odsouhlaseno Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj ze dne 4. 10. 2016 č.j. SPU 505336/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 764/2016).

Z důvodu změny právních předpisů od 1. 10. 2016 dle § 222 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnice o zadávání veřejných zakázek 7/2016 bodu 15 jde o změnu závazku, která není podstatnou změnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je menší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 10 % původní hodnoty závazku.

Žádost ze dne 8. 11. 2016, č.j. SPU 572005/2016 o schválení této změny smlouvy byla schválena Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj dne 16. 11. 2016 č.j. SPU 586969/2016/2 (Pobočkou Příbram zaevidováno dne 18.11.2016 č.j. SPU 592911/2016).

Na základě odsouhlasení změny závazku ze smlouvy dochází k navýšení o 26 MJ a navýšení o částku 41 600,- Kč v bodě 6.1. článku VI. smlouvy Cena za provedení díla a dále v bodě 3.1.3. Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan, která je nedílnou součástí tohoto dodatku takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny na základě použití opčního práva:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	744 775 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	275 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	82 060 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 172 135 Kč
DPH 21%	246 148 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 418 283 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele : 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....

Ing. Jiří Blábol
zástupce sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – Doubravice u Sedlčan

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doubravice u Sedlčan						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	600	4 200	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	240	500	120 000	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	133	700	93 100	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	1 700	185 300	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	133+26	1 600	254 400	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	373	80	29 840	30.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	3 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	373	95	35 435	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					744 775	30.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	300	72 000	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	2 000	12 000	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 000	0	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	240	300	72 000	31.1.2018

3.2.1. 3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	290	5 800	31.1.2018
3.2.1. 4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	390	3 900	31.1.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	240	390	93 600	30.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					275 300	30.6.2019
3.3	Mapové dílo	ha	373	220	82 060	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82 060	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	1000	70 000	nejpozději do konce roku následující ho po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					744 775 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				275 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				82 060 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				70 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 172 135 Kč	
DPH 21% v Kč				246 148 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 418 283 Kč	
V	dne	V	dne
Za objednatele:			Za zhotovitele:		
.....				
Ing. Jiří Veselý			Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení		
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj					