



SD 25/2019

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace:

„Odbahnění a rekonstrukce objektů MVN Cihlák a Odbahnění přítokového koryta do MVN Cihlák vč. rekonstrukce trubního propustku“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Se sídlem: Kladruby nad Labem č.p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem NH Kladruby nad Labem

IČO 72048972

DIČ CZ72048972

dále jen **objednatel**

a

Ing. Václav Kurka

Se sídlem: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Václavem Kurkou

IČ 13179276

DIČ [REDACTED]

Zapsán v živnostenském rejstříku

dále jen **zhotovitel**

uzavřely tento

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2018

Článek III. odstavec 3.1 v původním znění:

Termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně všech dokladů k povolení, rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně podání žádosti o stavební povolení: 31.03.2019

se dohodly smluvní strany nahradit novým odstavcem v tomto znění:

Termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně všech dokladů k povolení, rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně podání žádosti o stavební povolení: **31.05.2019**

Ostatní ujednání z výše uvedené smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.



Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kladrubech nad Labem dne 6-2. 2019

V Přelouči dne 12.2. 2019

Objednatel:



Ing. Jiří Machek



Zhotovitel:



Ing. Václav Kurka

