

Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7

REKAPITULACE ZL č. 1 a 2

<u>Projekt:</u>	Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7		
<u>Objednatel:</u>	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, IČO: 00063754		
<u>Zhotovitel:</u>	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 260 71 584		
	odpočet	přípočet	celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH	50 237,80 Kč	13 323,95 Kč	-36 913,85 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH	42 821,37 Kč	41 850,00 Kč	-971,37 Kč
Celkový cenový dopad za ZL bez DPH			-37 885,22 Kč
Celkový cenový dopad za ZL s DPH 15%			-43 568,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH			2 123 230,20 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15%			2 441 714,73 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH			2 085 344,98 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15%			2 398 146,73 Kč

Schválil:	Podpis:	Datum:
(TDS)		