

Vypracování PD na snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace

Položka	Termín plnění
projektová dokumentace pro provádění stavby	do 24 týdnů od podpisu smlouvy
výkaz výměr	do 24 týdnů od podpisu smlouvy
položkový rozpočet stavby	do 24 týdnů od podpisu smlouvy
autorský dozor	v průběhu stavby
účast na jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele	po oznámení hodnotící komise

V Turnově dne 22. 1. 2019



Ing. Jindřich Lechovský
jednatel společnosti