



číslo smlouvy objednatele: SMLO - 195/1194/OST/20/2017

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Název společnosti: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 21973

Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./fax:

E-mail:

Zástupce v jednání :

a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

b) technických : Ing. Jan Bursa

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ema

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-195/2017, na „**Propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

373.600,- Kč (Slovy:

Tři sta sedmdesát tři tisíc šest set korun bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 78.456,- Kč (Slovy: sedmdesát osm tisíc čtyři sta padesát šest korun českých).

Cena včetně DPH činí **452.056,- Kč (Slovy: čtyři sta padesát dva tisíc padesát šest** korun českých).

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je kalkulace ceny víceprací poddodavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

Ve Vysokém Mýtě dne: **15. 02. 2019**

V Pardubicích dne: 13.2.2019

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti


Ing. Jiří Synek
náměstek

11.2.2019 Dodatek na vypracování dokumentace DUR+DSP, PDPS na akci:

N Propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice

1. Úvod

Na základě vstupních jednání souvisejících s uvedenou akcí Vás touto cestou informujeme o nutnosti úpravy rozsahu projektové dokumentace.

Z vydaného UR plyne navýšení akce o následující stavební objekty:

SO 351 – Úprava vodovodu.

2. Kalkulace ceny víceprací

Kalkulace víceprací dle odstavce 1. – dokumentace DUR+DSP a PDPS:

Přehled výkonových fází pro zpracování projektové dokumentace				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	0	0	0,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	0	600	0,00
3	C - Situační výkresy	0	600	0,00
4	D - Dokumentace objektů			0,00
	SO 351 - Úprava vodovodu	soubor	600	29 000,00
	CELKEM PD DUR+DSP v Kč	30		29 000,00
1	Reprografie	soubor	2000	2 000,00
2	Projednání akce a vícepráce s navýšením SO	30	650	19 500,00
	CELKEM SOUVISEJÍCÍ v Kč			21 500,00
	CELKEM CENA PD DUR+DSP,PDPS - vč. souv. prací v Kč - bez DPH			50 500,00
	Celkem 21% DPH			10 605,00
	CELKEM CENA PD DUR+DSP,PDPS - vč. souv. prací v Kč - s DPH			61 105,00

3. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku č.3 na navýšení ceny projektové dokumentace.

V příloze zasíláme kalkulaci subdodavatele na vypracování SO 351.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

Nabídková cena (bez DPH):

Nabídka je rozdělena pro jednotlivé stupně.

Cena za DÚR je 8 000,- Kč;

Cena za DSP je 9 500,- Kč;

Cena za PDPS je 11 500,- Kč.

Uchazeč v době podání nabídky není plátcem DPH.

.....
Ing. Ladislav Roušar

Identifikační údaje zhotovitele:

VHRoušar, s.r.o.

IČO: 05968551

DIČ: CZ05968551

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39296

Fakturační adresa: Radčice 24, 539 73 Skuteč

Korespondenční adresa: Jozefa Gabčíka 361, 530 09 Pardubice 9

Název banky

Číslo účtu

Oprávněná osoba (jednatel, autorizovaná osoba): Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Tel.

E-mail: