



| MĚSTSKÁ | KNIHOVNA | PÍSEK |

Městská knihovna v Písku

Se sídlem Alžovo náměstí 85, 397 01 Písek

IČ 70869197

Zastoupená Mgr. Romanem Dubem, editorem
(dále jako objednavatel)

a

Studio QUIN

Mgr. Radomír Koní

Rudolfovská třída 1986/21, 370 01 České Budějovice

IČ : 45639698, DIČ : CZ7205154352

(dále jako zhotovitel)

**Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku tento dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení webových
stránek Městské knihovny Písek, podepsané dne 5.4.2018 zhotovitelem, resp.
3.5.2018 objednatelem**

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly (v souladu se smlouvou . kapitolou III. Doba plnění .
bodem 1 a 3b, kapitolou V. Platební podmínky . bodem 7 a kapitolou X. Závěrečná
ustanovení . bodem 5) na rozšíření díla a na prodloužení doby dodání díla.

II. Specifikace rozšíření díla

Na základě konzultací následných návrhů a podnětů objednatele, na základě
návrhů, podnětů a doporučení zhotovitele se smluvní strany dohodly na rozšíření a
doplnění díla o:

- zavedení kategorií pro akce/pozvánky, +funkční vlastnosti kategorií (azéní, vícenásobné filtrování),
- zavedení administrace kategorií s dispozicí provázání při editaci odkazů akce/pozvánky,
- rozšíření zobrazovacích dispozic pro akce/pozvánka (specifické vizuální formátování a listování na úvodní stránce),
- implementace přímého fulltextového vyhledávání v katalogu Carmen do úvodní stránky webu,
- zavedení sekce pro výpis přehledu sNovinkami pro zobrazování na úvodní stránce . ve specifickém vizuálním formátování s listováním a s interakcí . přímým odkazováním do katalogu,
- administrace pro správu sNovinkami,
- rozšíření funkcionality pro souborový manažer v administraci pro pohodlnější správu souborů .

III. Navýšení ceny díla

S ohledem na doplnění . rozšíření uvedené v kapitole II. a vzájemnou dohodu bude cena díla navýzena o smluvní částku 17 500,- Kč .

IV. Termín dodání díla

S ohledem na realizaci rozšíření a doplnění uvedené v kapitole II a vzájemnou dohodu bude dodání díla posunuto. Dohodnuté termíny:

- do 11. 2. 2019 předání díla nahráním na virtuální server objednatele,
- do 28. 2. 2019 naplnění objednatelem,
- do 1. 3. 2019 spuštění ve veřejného provozu webu.

V Písku, dne 30. 1. 2019

Za objednavatele

Za zhotovitele