

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 13/2019 - Oprava volného bytu č.5, Svornosti 14/2321, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **SUBSTAV Invest s.r.o.**, Antonínov 636, Brušperk
IČ: 277 97 554

Objednávka č. O/0358/2019/OBH ze dne 31.1.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = oklepání + nahození nových štukových omítek, vč.podkladní penetrace a hrubé omítky v celém bytě do 218 m² (toto vyplynulo z provádění prací, kdy začaly omítky stěn i stropů padat a tyto práce nebyly naceněny v soupisu oprav bytu)

Cena dle objednávky:		186.055,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	41.420,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 227.475,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 13.2.2019