



Město KYJOV

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: 2018/0795/ORM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Kyjov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
zastoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:

IČ: 00285030

DIČ: CZ00285030

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [redacted]
Česká národní banka, č. ú.: [redacted]

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Zahradnické úpravy s.r.o.**
se sídlem: Jílkova 124,615 32 Brno
zastoupený: Ing. Janem Bartíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:

IČ: 27707113

DIČ: CZ27707113

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, č. ú.: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53401

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.



**Článek II.
PŘEDMĚT ZMĚN**

1. Předmětem dodatku je změna materiálu použitého k provedení díla v průběhu 3-leté následné péče, a to mulčovací kůra, které byla nahrazena štěpkou. Změna je zohledněna v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Cena díla se nemění.
2. Následná péče bude prováděna po dobu tří let a to dle časového harmonogramu:
 1. rok: 1.1.2019 – 31.12.2019
 2. rok: 1.1.2020 – 31.12.2020
 3. rok: 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2018/0795/ORM ze dne 17. 10. 2018 zůstávají beze změny.

**Článek III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva z nich.
3. Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv město Kyjov. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kyjova na jejím 7. zasedání dne 14. 1. 2019

V Kyjově dne: 28. 1. 2019

V Kyjově dne: 28. 1. 2019

[Redacted signature area]

Za Objednatel
Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjova

[Redacted signature area]

Za Zhotovitele
Ing. Jan Bartík
jednatel společnosti

Za věcnou správnost: [Redacted]

Za soulad s právním řádem ČR: [Redacted]

Datum: 23. 1. 2019

Stavební rozpočet

Název stavby:	VYSADBA PRÍMĚSTSKÉ ZELENÉ V LOKALITĚ U VODOJEMU, Objekt SO 01 - Výsadba stromů, keřů a ostatní zelen_dodatek č.2	Doba výstavby:	Město Kyjov
Druh stavby:	vegetační úpravy	Začátek výstavby:	Projektis s.r.o.
Lokalita:	Kyjov	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	08.01.2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem		Jednot.	Celkem	
	01_3	01	Dřevinné vegetační prvky - péče 1. rok								
85	01_3	001_RVD	kůra mulčovací	m3	13,95	-700,00	-9 765,00		0,10		1,40
	01_3	001_RVD	štěpka mulčovací	m3	13,95	700,00	9 765,00		0,10		1,40
							0,00 Kč				
	01_4	01	Dřevinné vegetační prvky - péče 2. rok								
97	01_4	001_RVD	kůra mulčovací	m3	13,95	-700,00	-9 765,00		0,10		
	01_4	001_RVD	štěpka mulčovací	m3	13,95	700,00	9 765,00		0,10		
							0,00 Kč				
	01_5	01	Dřevinné vegetační prvky - péče 3. rok								
109	01_5	001_RVD	kůra mulčovací	m3	13,95	-600,00	-8 370,00		0,10		1,40
	01_5	001_RVD	štěpka mulčovací	m3	13,95	600,00	8 370,00		0,10		1,40
							0,00 Kč				

[Redacted signature area]

28.1.2019

[Redacted signature area]

28.1.2019

[Redacted signature area]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VYSADBA PRIMĚSTSKÉ ZELENÉ V LOKALITĚ U VODOJEMU, Objekt SO 01 - Výsadba stromů, keřů a ostatní zelen_dodatek č.2	Objednatel:	Město Kyjov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	vegetační úpravy	Projektant:	Projektis s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	85,97,109
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	08.01.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	[REDACTED]	[REDACTED]
	Datum, razítko	Datum a podpis
	[REDACTED]	[REDACTED]