

# Dodatek č. SD/OZP-0690/2018-D01 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SD/OZP-0690/2018 (dle evidence objednatele)

č. 005-317-BDE (dle evidence zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*)

## I. Smluvní strany

Objednatel:

**Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČO: 00272728

Bankovní spojení: [REDACTED]

(*dále jen objednatel*)

Zhotovitel:

**3L studio s.r.o.**

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: [REDACTED]

(*dále jen zhotovitel*)

## II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (*dále také jako „dodatek“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel je investorem projektu **Revitalizace uliční zeleně Jaroměř, lokalita Na Ptákách** (*dále jen „projekt“*).

## III. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany tímto v souladu s články II., III. a X. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby plnění provedených prací. Důvodem je **podání žádosti o dotaci do jiné výzvy, konkrétně do 132. výzvy Ministerstva životního prostředí** (*dále také jako „MŽP“*).

2. Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy o dílo č. 005-317-BDE (dle evidence zhotovitele) a to tak, že budou mít následující znění:

1. Článek IV. Termín, místo a způsob plnění, odst. 6.: Předpokládané termíny plnění:

Fáze činnosti	Termín zahájení	Termín dokončení
1. Poradenská činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu	7/2018	10/2019
2. Příprava a organizační zajištění podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí	02/2019	10/2019 (podání žádosti do termínu stanoveného SFŽP)

3.	Organizace zadávacího řízení na výběr odborného technického dozoru projektu jako veřejnou zakázku malého rozsahu, a to v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a příslušnou směrnicí MŽP	3/2020	6/2020
4.	Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to v souladu s platným zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	3/2020	6/2020
5.	Příprava a kompletace nezbytných dokladů požadovaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí a jejich odevzdání Státnímu fondu životního prostředí včetně vyplnění všech souvisejících údajů v elektronickém prostředí IS KP14+	6/2020	8/2020
6.	Průběžné doplňování údajů v prostředí IS KP14+, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby v průběhu realizace	8/2020	12/2023
7.	Zajištění závěrečného vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace	3/2024	12/2024

2.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech /3/ stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě /2/ obdrží objednatel a jedno /1/ obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- Tato smlouva byla schválena RM dne 23. 1. 2019 pod číslem usnesení 0041-05-2019-OZP-RM.

V Jaroměři dne 6. 2. 2019

Za objednatele:



Za zhotovitele:

