



KUJIP018ANZL

ke sml. 1251/AP  
0 1340

Číslo smlouvy příkazce: 14383  
Číslo smlouvy příkazníka: P1/008/28

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:  
„II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“

č. dodatku 123037

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**1.1. Příkazce:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 211 080 635/6800  
IČO: 70890749

(dále jen příkazce)

**1.2. Příkazník:** PIS PECHAL, s.r.o.  
Adresa: Lidická 1876/42, 602 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Antonín Pechal, CSc.  
IČO: 02365952  
DIČ: CZ02365952  
Peněžní ústav: Moneta money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 213142301/0600

(dále jen příkazník)

### Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení lhůty výstavby do 28. 6. 2019 a z důvodu narovnání finančního plnění dle skutečně provedené činnosti na stavbě vzhledem ke klimatickým podmínkám a provádění stavebních prací v zimních měsících. V únoru 2018, lednu 2019 se na stavbě nepracovalo.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

## 1.1 Článek 4 – Čas plnění, odst. 4.2

### Původní znění

„4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 02/2019. Čas plnění zahrnuje 13 stavebně realizačních měsíců.“

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 06/2019. Čas plnění zahrnuje 15 stavebně realizačních měsíců.“

## 1.2 Článek 5 – odst. 5.1. Odměna příkazníka, platební podmínky

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	620.000,- Kč
DPH 21%:	130.200,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	750.200,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: sedmsetpadesáttisícdvěstě korun českých)

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	700 000,- Kč
DPH 21%:	147 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	847 000,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíckorunčeských)“

Článek II

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy o provedení veřejné zakázky č. příkazce 114383 ze dne 20. 3. 2018 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo příkazce 114383 ze dne 20. 3. 2018 uzavřené podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
- kalkulace odměny

V Jihlavě dne 14. 02. 2019

V Brně dne 19. 2. 2019

Příkazce:

Příkazník:





  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....  
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje  
pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

**PIS PECHAL, s.r.o.**  
Lidická 42, 602 00 Brno  
Czech Republic  
IČ: 02365952  
DIČ: CZ02365952

  
.....  
Ing. Antonín Pechal, CSc.  
jednatel společnosti PIS PECHAL, s.r.o.



PIS PECHAL, s.r.o.

LIDICKÁ 42, 602 00 BRNO

**Cenová nabídka**

**na dodatečné práce – provedení TDS na stavbě II/602 Jihlava -  
- most ev.č. 602-043**

Na základě Vaší žádosti Vám předkládáme cenovou nabídku na dodatečné práce – provedení TDS na výše uvedené stavbě spojené s prodloužením lhůty výstavby do 30. 6. 2019.

Podmínky provedení výkonu Technického dozoru stavebníka zůstávají totožné jako v původní Příkazní smlouvě, výše odměny za tyto dodatečné práce taktéž odpovídá kalkulaci v původní Příkazní smlouvě, dle čl. 5.4 (kalkulace ceny).

Cenová kalkulace na práce spojené s prováděním výkonu TDS v délce 4 měsíců do 30.6.2019

**Nabídková cena bez DPH**                      **40.000,-/měs. × 4 měsíce**      =      **160.000,-- Kč**

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>160.000,-- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>3.360,-- Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>163.360,-- Kč</b>

V Brně dne 11.02.2019  
Ing. Aleš Kozelka  
+420 739 509 824

**PIS PECHAL, s.r.o.**

Lidická 42, 602 00 Brno

Czech Republic

IČ: 02365952

DIČ: CZ02365952

TELEFON: 513 030 466  
MOBIL: 739 509 824  
E-MAIL: [kozelka@pechal.cz](mailto:kozelka@pechal.cz)  
INTERNET: <http://www.pechal.cz>

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
MONETA Money Bank, pobočka Brno  
č.ú. 213142301/0600

IČ: 02365952  
DIČ: CZ02365952