

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Škola: Střední Odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
se sídlem: U Hřiště 527, Velešín 382 32
IČ: 583855
DIČ: CZ00583855
identifikátor datové schránky: a3dh72q
zastoupená: Ing. Bc. Milanem Timkem, ředitelkou školy
na jedné straně jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
IČ: 26086344
DIČ: CZ26086344
identifikátor datové schránky: h5pxgju
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis.
značka C 13182
zastoupená: Tomášem Řežábekem, jednatelem společnosti
na druhé straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).

Výše uvedené strany se dohodli na změně doby provádění díla:

VI.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na 20. února 2019.

Termín pro dokončení stavby: **100 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31. května 2019.**

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Velešíně, dne 18. 2. 19



Ing. Bc. Milan Timko
ředitel školy

Ve Velešíně, dne 18. 2. 19

za zhotovitele



Tomáš Řežábek
jednatel společnosti