



MBNPP000Q09X

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0312/2018/2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMU NA ULICI ČERNÝ VRŠEK

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136
DIČ: CZ 00294136
Bankovní ústav: Komerční banka, pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska- starosta, Mgr. Josef Vojta-místostarosta
Tel.: 604 600 895, 737 564 984
E-mail: karel.paciska@bystricenp.cz; josef.vojta@bystricenp.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, David Starý, Ing. Ivo Doležal -TDS
Tel.: 725 102 542, 602 870 435, 602 757 228
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz; david.starý@bystricenp.cz; i.dolezal@gmail.com

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel vedoucí sdružení TS města a.s.
Sídlo: K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsán v obchodním rejstříku: 1. 6. 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1988,
IČ: 253 03 660
DIČ: CZ25303660
Bankovní ústav: Komerční banka, pobočka Bystřice n.P.
Číslo účtu: 1150744480297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Kekrt – předseda představenstva
Tel.: +420 602 759 601
E-mail: kekrt@ts-bystrice.cz

A

Zhotovitel člen sdružení STAVOFLOS s.r.o.
Sídlo: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsán v obchodním rejstříku: 22. 5. 2009 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62270,
IČ: 283 39 410
DIČ: CZ28339410
Bankovní ústav: Komerční banka, pobočka Bystřice n.P.
Číslo účtu: 434565840267/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Flos – jednatel společnosti
Tel.: +420 724 845 555
E-mail: stavoflos@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Flos
Tel.: +420 722 968 871
E-mail: stavoflos@seznam.cz
Sídlo: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo a Zvláštních obchodních podmínek.

5. 2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

A

6. 1. Výše sjednané ceny

6.1.1	Cena za splnění díla je sjednána ve výši	
6.1.1.1.	Cena bez DPH	9.581.082,00 Kč
6.1.1.2.	Výše DPH	1.437.162,00 Kč
6.1.1.3.	Cena včetně DPH	11.018.244,00 Kč

Cena včetně DPH slovy jedenáctmilionůosmnácttisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

5.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1.	ukončení prací	30. 6. 2019
5.2.2	vyklizení staveniště	30. 6. 2019

a

6. 1. Výše sjednané ceny

6.1.1	Cena za splnění díla je sjednána ve výši	
6.1.1.1.	Původní cena díla bez DPH	9.581.082,00 Kč
6.1.1.2.	cena víceprací bez DPH	1.106.711,00 Kč
6.1.1.3.	Cena díla bez DPH po dodatku č. 2	10.687.793,00 Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

V Bystřici n. P. 13. 2. 2019

V Bystřici n. P. 13. 2. 2019



Ing. Karel Pačiska
Za objednatele



Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Ing. Roman Kekrt
Za zhotovitele:

T S města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ:CZ25303660
① Tel.: 566 551 500