

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace a studie proveditelnosti projektu financovaného z IROP včetně administrace v průběhu realizace a v době udržitelnosti

Projekt: Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“

Smluvní strany:

SPF Group, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Bozděchova 99/6, 400 01

IC: 25492781

DIČ: CZ25492781

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem

č.účtu: 192057924/0300

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským

soudem v Ústí n/Labem, oddíl C, vložka 33688

zápis dne 23. 7. 2004

zastoupená: Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

IC: 00073504

se sídlem: Na Sadech 27, České Budějovice 370 59

zastoupená: Mgr. Ivo Karešem, ředitelem knihovny

(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

I. Předmět Dodatku č. 1

Dodatek se týká změny doby plnění a čl. IV bod 1 a) tedy nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději v tomto termínu:
a) *zpracování žádosti a studie proveditelnosti v termínu nejdéle do 15. 2. 2018.*

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Ústí nad Labem dne 16/1/2018

V Č. Budějovicích dne 9. ledna 2018


Zhotovitel

Ing. Jiří Wiesner, MBA

jednatel společnosti


Objednatel

Mgr. Ivo Kareš

ředitel knihovny

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NA SADECH 27

370 59 ČESKÉ BUDĚJOVICE

IC: 00073504