



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-106/1073/500/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava odvodnění silnice III/34014 Deblův“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve znění platných novel a předpisů souvisejících a z.č.13/1997 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.

Smluvní strany

(A) MIKOSTAV s.r.o., sídlo Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec IČ 27464300 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená: Michalem Kovaříkem a Ing.Františkem Jirákem, jednatelem společnosti
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED] technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – technik oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-106/1073/500/20/2016, na zhotovení díla „Oprava odvodnění silnice III/34014 Deblov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 3. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště Objednatelém Zhotoviteli.
2. Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 28.11.2016

V Dražkovicích dne: 29.11.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Michal Kovařík a Ing. František Jiráček
jednatelé společnosti
MIKOSTAV s.r.o.

