

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 25/18 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 216 – vypracování projektové dokumentace na opravu oplocení areálu Gayerových a Vrbenského kasáren – severní část**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx
xxx technik, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx
IČ: 44417896
DIČ: CZ5810211792
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (průtahy při jednání s odborem památkové péče předcházející dosud nevydané stanovisko, komplikovaná jednání s odborem životního prostředí a Ministerstvem obrany ČR, resp. Agenturou pro hospodaření s nemovitým majetkem) se mění cena, termín provedení díla a platební podmínky, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

II.

1. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

- | | |
|--|-------------------|
| a) celková smluvní cena činí bez DPH | 85.000 Kč |
| slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých | |
| b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% | 17.850 Kč |
| c) celková smluvní cena činí včetně DPH | 102.850 Kč |

2. Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede, předá čistopis díla objednateli a podá žádost o zahájení stavebně správního řízení ve lhůtě do:

31. 5. 2019

2. Původní text odst. písm. b) čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
 - b) 20.000 Kč bez DPH po získání všech vyjádření a podání žádosti na stavební úřad
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 18. 2. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Michalík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 18. 2. 2019